



DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS  
PASĀKUMU ĪSTENOŠANA  
LATGALES REĢIONĀ

# Latgales plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plāna ieviešanas progressa izvērtējums

Projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu  
īstenošana Latgales reģionā”  
(vienošanās Nr. 9.2.2.1/15/I/005)  
ietvaros



NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA  
Eiropas Sociālais  
fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

## SATURS

<b>1. Ievads</b> .....	<b>2</b>
<b>2. Deinstitutionalizācijas mērķgrupas: bērni ar funkcionāliem traucējumiem</b> .....	<b>2</b>
2.1. Bērnu ar FT kopskaits .....	2
2.2. DI projektā iesaistīto bērnu ar FT skaits .....	4
2.3. Bērniem ar FT sniegtie pakalpojumi .....	5
2.4. Pašvaldībām kompensētie izdevumi par DI projekta ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem bērniem ar FT .....	7
<b>3. Deinstitutionalizācijas mērķgrupas: pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem</b> .....	<b>7</b>
3.1. Pilngadīgu personu ar GRT kopskaits .....	7
3.2. DI projektā iesaistīto pilngadīgu personu ar GRT skaits .....	9
3.3. Pilngadīgām personām ar GRT sniegtie pakalpojumi .....	10
3.4. Pašvaldībām kompensētie izdevumi par DI projekta ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem pilngadīgām personām ar GRT .....	12
<b>4. Deinstitutionalizācijas mērķgrupas: bērni ārpusģimenes aprūpē</b> .....	<b>13</b>
<b>5. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzēji</b> .....	<b>16</b>
5.1. Bērniem ar FT .....	16
5.2. Pilngadīgām personām ar GRT .....	16
5.3. Bērniem ārpusģimenes aprūpē .....	17
<b>6. Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu veidojamo sociālo pakalpojumu ieviešanas progress</b> .....	<b>25</b>
<b>7. LPR deinstitutionalizācijas plānā veiktie grozījumi un to ietekme uz rezultatīvajiem rādītājiem</b> .....	<b>27</b>
<b>8. Kopsavilkums: LPR deinstitutionalizācijas plāna ieviešanas pārskata periodā raksturojums</b> .....	<b>30</b>
8.1. Deinstitutionalizācijas mērķgrupas: bērni ar funkcionāliem traucējumiem .....	30
8.2. Deinstitutionalizācijas mērķgrupas: pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem .....	30
8.3. Deinstitutionalizācijas mērķgrupas: bērni ārpusģimenes aprūpē .....	31
8.4. Reģionā esošās ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas .....	31
8.5. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzēji .....	32
8.6. Secinājumi par LPR DI plāna ieviešanas progresu .....	33
<b>Pielikums nr.1: Ar ERAF atbalstu veidojamo SBSP ieviešanas progress pašvaldībās</b> .....	<b>36</b>
<b>Pielikums nr.2: LPR deinstitutionalizācijas plānā veiktie grozījumi</b> .....	<b>39</b>

## Saīsinājumi

Saīsinājumi	Saīsinājumu skaidrojums
BSAC	Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija bērniem
DI	Deinstitutionalizācija
ERAF	Eiropas Reģionālās attīstības fonds
ES	Eiropas Savienība
ESF	Eiropas Sociālais fonds
EUR	Eiropa
FT	Funkcionālie traucējumi
GRT	Garīga rakstura traucējumi
GVPP	Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums
IZM	Izglītības un zinātnes ministrija
LM	Labklājības ministrija
LPR	Latgales plānošanas reģions
MK	Ministru kabinets
MK 313	Ministru kabineta noteikumi Nr. 313. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitutionalizācija" īstenošanas noteikumi. Pieejams: <a href="https://likumi.lv/ta/id/274957">https://likumi.lv/ta/id/274957</a>
PMLP	Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
SBSP	Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi
SIA	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
SPAP	Sociālo pakalpojumu attīstības padome
SRPC	Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs
VDEĀVK	Veselības un darbības ekspertīzes ārstu valsts komisija
VSAC	Valsts sociālās aprūpes centrs
VSIA	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

## 1. Ievads

Latgales plānošanas reģiona deinstitutionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam ir īstermiņa politikas plānošanas dokuments, kas izstrādāts projekta "Deinstitutionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā" (vienošanās Nr. 9.2.2.1/15/I/005) ietvaros. LPR DI plāns ir vērsts uz iekļaujošas sabiedrības veidošanu, un paredz 5 rīcības virzienus: (1) SBSP infrastruktūras attīstīšana, (2) SBSP sniegšana, (3) SBSP pieejamības un kvalitātes pilnveidošana, (4) vispārējo pakalpojumu pieejamības sekmēšana, (5) monitorings un novērtēšana. LPR DI plāns tika apstiprināts SPAP 2018. gada 15. jūlijā. Pārskata periodā (līdz 2019. gada 31. decembrim) DI plānā veikti kopumā 4 grozījumi, bet 5. grozījumi apstiprināti 2020. gada februārī. Lai LPR DI plāna ieviešanas progresa izvērtējumā iekļautu aktuālāko informāciju, šajā dokumentā ņemti vērā arī 5. grozījumi.

Atbilstoši aktuālajai (uz 2020. gada 1. aprīli) LPR DI plāna redakcijai sasniedzamie rezultātīvie rādītāji paredz SBSP nodrošināšanu 340 bērniem ar FT bez snieguma rezerves (390 ar snieguma rezervi) un 363 pilngadīgām personām ar GRT bez snieguma rezerves (389 ar snieguma rezervi), kā arī 44 vietu izveidi ģimeniskai videi pietuvinātās aprūpes iestādēs bērniem ārpusģimenes aprūpē bez snieguma rezerves (86 ar snieguma rezervi). LPR DI plāna aktivitāšu ietvaros 65 personas ar GRT uzsāks patstāvīgu dzīvi ārpus ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, bet institucionālā aprūpē esošo bērnu skaits samazināsies par ne mazāk kā 60%.

Šajā dokumentā sniegts LPR DI plāna ieviešanas progresa izvērtējums – apkopota jaunākā pieejamā statistika par DI mērķgrupām LPR un pašvaldību dalījumā, sniegts pārskats par DI plāna ietvaros īstenojamajām aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem rādītājiem, raksturota SBSP pieejamība DI mērķgrupām, raksturots DI plāna ieviešanas process un izmaiņas tajā attiecībā pret sākotnēji apstiprināto DI plānu.

## 2. Deinstitutionalizācijas mērķgrupas: bērni ar funkcionāliem traucējumiem

### 2.1. Bērnu ar FT kopskaits

Saskaņā ar VDEĀVK datiem, 2019. gada decembrī LPR ir 1 209 bērni ar invaliditāti – tas ir 0,4% no kopējā LPR iedzīvotāju skaita (286 017<sup>1</sup>) un 2,5% no kopējā LPR bērnu skaita (48217) (skatīt tabulu nr. 1). Pēdējo 3 gadu laikā bērnu ar invaliditāti skaits LPR samazinājies par 113 jeb 8,5%. Statistika par bērnu ar funkcionēšanas traucējumiem skaitu liecina, ka pēdējo 3 gadu laikā salīdzinoši būtiski samazinājies bērnu ar kustību traucējumiem skaits, bet pieaudzis – bērnu ar psihiskiem traucējumiem skaits.

Skaitliski visvairāk bērnu ar invaliditāti ir Daugavpils pilsētā (329), Rēzeknes pilsētā (147), Rēzeknes novadā (119), Balvu novadā (100) un Daugavpils novadā (90). Pēdējo 3 gadu laikā 6 LPR pašvaldībās bērnu ar invaliditāti skaits ir palielinājies (visbūtiskāk – Daugavpils pilsētā (+42)), 2 pašvaldībās palicis nemainīgs, bet 13 pašvaldībās samazinājies (visbūtiskāk – Balvu novadā (-44), Viļakas novadā (-43) un Daugavpils novadā (-31)).

333 bērniem ar invaliditāti ir izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem FT, un tas ir par 15 bērniem vairāk nekā 2016. gadā. Bērni ar FT, kuriem izsniegts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem FT, līdz četrus gadus vecumam (ieskaitot) LPR ir 60. Šāda vecuma bērnu skaits pašvaldībās ir

<sup>1</sup> Iedzīvotāju un bērnu kopskaita datu avots: Reģionālās attīstības indikatoru modulis (<http://raim.gov.lv>). Dati par 2019. gada sākumu.

neliels – Daugavpils pilsētā 19, Rēzeknes pilsētā 9, bet pārējās pašvaldībās mazāk nekā 5 katrā. Šo bērnu skaits pēdējo 3 gadu laikā nav būtiski mainījies.

Tabula 1. Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem kopskaits LPR un skaits sadalījumā pa pašvaldībām

Datu avots: Veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) (par stāvokli uz 2019. gada decembri).

Rādītājs	Vērtība, 2016	Vērtība, 2019	Izmaiņas 2019/2016
<b>Bērni ar invaliditāti kopā</b>			
<b>Bērni ar invaliditāti kopā</b>	<b>1 322</b>	<b>1 209</b>	<b>-113</b>
<b>T.sk. bērni ar funkcionēšanas traucējumiem</b>			
Kopā	570	562	-8
<b>Tai skaitā:</b>			
redzes traucējumi	58	52	-6
dzirdes traucējumi	52	53	1
kustību traucējumi	63	39	-24
psihiskie traucējumi	397	418	21
<b>T.sk. bērni ar FT, kuriem izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem FT</b>			
Kopā	318	333	15
<b>T.sk. bērni ar FT līdz 4 gadu vecumam (ieskaitot), kuriem izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem FT</b>			
Kopā	59	60	1
<b>Bērni ar invaliditāti sadalījumā pa pašvaldībām</b>			
Daugavpils	287	329	42
Rēzekne	144	147	3
Rēzeknes novads	127	119	-8
Balvu novads	144	100	-44
Daugavpils novads	121	90	-31
Krāslavas novads	74	60	-14
Līvānu novads	64	56	-8
Ludzas novads	40	40	0
Preiļu novads	40	36	-4
Dagdas novads	32	33	1
Viļānu novads	27	32	5
Kārsavas novads	25	30	5
Viļakas novads	72	29	-43
Ilūkstes novads	27	21	-6
Riebiņu novads	23	19	-4
Zilupes novads	21	17	-4
Rugāju novads	17	16	-1
Aglonas novads	14	12	-2
Ciblas novads	10	10	0
Vārkavas novads	7	9	2
Baltinavas novads	6	4	-2
<b>T.sk. bērni ar FT līdz 4 gadu vecumam (ieskaitot), kuriem izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem FT</b>			
Daugavpils	16	19	3
Rēzekne	13	9	-4
Balvu novads	1	5	4
Preiļu novads	1	4	3
Rēzeknes novads	7	4	-3
Rugāju novads	2	3	1
Dagdas novads	0	2	2

Rādītājs	Vērtība, 2016	Vērtība, 2019	Izmaiņas 2019/2016
Daugavpils novads	4	2	-2
Līvānu novads	3	2	-1
Viļakas novads	2	2	0
Viļānu novads	1	2	1
Baltinavas novads	0	1	1
Ilūkstes novads	3	1	-2
Kārsavas novads	1	1	0
Krāslavas novads	3	1	-2
Riebiņu novads	0	1	1
Zilupes novads	1	1	0
Aglonas novads	0	0	0
Ciblas novads	0	0	0
Ludzas novads	1	0	-1
Vārkavas novads	0	0	0

## 2.2. DI projektā iesaistīto bērnu ar FT skaits

Individuālo vajadzību izvērtējumi veikti un individuālie atbalsta plāni sagatavoti 403 bērniem ar FT, kas veido 33% no kopējā bērnu ar invaliditāti skaita plānošanas reģionā (skatīt tabulu nr. 2). Lielākais izvērtēto bērnu ar FT skaits ir Daugavpils pilsētā (77), Rēzeknes pilsētā (56), Balvu novadā (50) un Rēzeknes novadā (48), kā arī Ludzas novadā (30) un Daugavpils novadā (27).

Analizējot izvērtēto bērnu skaitu attiecībā pret kopējo bērnu ar invaliditāti skaitu pašvaldībā, trīs pašvaldībās izvērtējumi veikti vairāk nekā pusei no ģenerālkopas – Ludzas novadā 75%, Viļakas novadā 62% un Viļānu novadā 56%. Baltinavas novadā, Balvu novadā un Kārsavas novadā izvērtēti puse no bērniem ar invaliditāti. Savukārt zemākie izvērtēto bērnu īpatsvara rādītāji ir Preiļu novadā (19%), Krāslavas novadā (23%), Daugavpils pilsētā (23%) un Zilupes novadā (24%).

Saskaņā ar projekta ieviešanas informāciju 56 (jeb 14%) no izvērtētajiem bērniem ir vecumā līdz 4 gadiem (ieskaitot), 163 (40%) – vecumā no 5 līdz 10 gadiem, 142 (35%) – 11 līdz 15 gadiem, 42 (10%) – 16 līdz 18 gadiem. Dzimumu dalījumā – 170 meitenes un 233 zēni. 154 no DI projektā iesaistītajiem bērniem ar FT ir migranti, daļēnīki ar ārvalstu izcelsmi vai minoritātes, tai skaitā 4 romu tautības pārstāvji. 166 bērni dzīvo lauku apvidos.

2020. gadā papildus plānots veikt individuālo vajadzību izvērtējumus provizoriski vēl 137 bērniem, visvairāk – Daugavpils pilsētā (30) un Daugavpils novadā (30), kā arī Rēzeknes pilsētā (15), Preiļu novadā (11) un Balvu novadā (10). Papildu izvērtējumi plānoti visās LPR pašvaldībās, izņemot Aglonas novadu.

Tabula 2. DI projektā iesaistīto bērnu ar FT skaits

Datu avots: Projekta ieviešanas informācija (par stāvokli uz 2019. gada 31. decembri).

	Izvērtēto bērnu ar FT skaits	Vēl vērtējamo bērnu ar FT provizoriskais skaits
<b>KOPĀ:</b>	<b>403</b>	<b>137</b>
Daugavpils	77	30
Rēzekne	56	15
Balvu novads	50	10
Rēzeknes novads	48	3

	Izvērtēto bērnu ar FT skaits	Vēl vērtējamo bērnu ar FT provizorisks skaits
Ludzas novads	30	5
Daugavpils novads	27	30
Viļakas novads	18	6
Viļānu novads	18	6
Kārsavas novads	15	3
Krāslavas novads	14	5
Dagdas novads	10	1
Riebiņu novads	9	4
Preiļu novads	7	11
Rugāju novads	7	3
Ilūkstes novads	6	2
Aglonas novads	5	0
Zilupes novads	4	2
Baltinavas novads	2	1

### 2.3. Bērniem ar FT sniegtie pakalpojumi

No DI projekta ietvaros LPR izvērtētajiem 403 bērniem ar FT līdz 2019. gada beigām pakalpojumus bija saņēmuši kopumā 219 bērni (unikālās personas) – tas sastāda 56% pret kopējo projektā plānoto rādītāju (skatīt tabulu nr. 3). Skaitliski lielāks pakalpojumus saņēmušo bērnu skaits ir Rēzeknes pilsētā (49), Daugavpils pilsētā (32), kā arī Ludzas novadā (24), Daugavpils novadā (21) un Rēzeknes novadā (19) (skatīt tabulu nr. 4).

Analizējot pakalpojumus saņēmušo bērnu skaitu attiecībā pret kopējo pašvaldībās izvērtēto bērnu ar FT skaitu, novērojams, ka kopumā 8 pašvaldībās pakalpojumus saņēmuši vairāk nekā 50% no izvērtētajiem bērniem (Riebiņu novads, Rēzeknes pilsēta, Ilūkstes novads, Viļānu novads, Ludzas novads, Daugavpils novads, Viļakas novads, Rugāju novads). Pārējās pašvaldībās pakalpojumus uzsākuši saņemt aptuveni 30%-40% izvērtēto bērnu, izņemot Dagdas novadu, kurš šis rādītājs ir 10%. Savukārt 2 pašvaldībās (Aglonas novadā un Zilupes novadā) līdz pārskata perioda beigām bērni ar FT pakalpojumus vēl nebija uzsākuši saņemt.

207 bērni ir saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, 8 bērni – sociālās aprūpes pakalpojumus, bet 13 bērni – "atelpas brīža" pakalpojumus. Biežākie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bijuši: fizioterapija (87 bērni), masāža (81), reitoterapija (79), kanisterapija (49). Biežāk šie pakalpojumi sniegti bērniem Rēzeknē un Daugavpilī, kā arī Ludzas novadā. 3 pašvaldībās nevienam bērnam pārskata periodā nav sniegti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi (Dagdas, Aglonas un Zilupes novadi). Sociālās aprūpes pakalpojumi bērniem tikuši sniegti 4 pašvaldībās, bet "atelpas brīža" pakalpojumi – 7 pašvaldībās.

Tabula 3. DI projekta ietvaros bērniem ar FT sniegtie pakalpojumi LPR kopumā

Datu avots: Projekta ieviešanas informācija (par stāvokli uz 2019. gada 31. decembri).

Piezīmes: Pakalpojumu izmantotāju skaits var pārsniegt unikālo personu skaitu, jo viena persona var izmantot vairākus pakalpojumus; IK – individuālās konsultācijas.

Rādītājs	Vērtība, 2019
Bērnu ar FT kopskaits, kas saņem pakalpojumus DI ietvaros	
<b>Bērnu ar FT, kas saņem DI pakalpojumus, skaits kopā (unikālās personas)</b>	<b>219</b>
% pret kopējo projektā plānoto rādītāju (unikālās personas)	56%
Tai skaitā dalījumā pa pakalpojumu veidiem	
<b>Bērnu ar FT, kas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, skaits kopā (unikālās personas)</b>	<b>207</b>
Tai skaitā dalījumā pa pakalpojumu veidiem (pakalpojumu saņēmēji)	
Fizioterapija IN/IK	87
Masāža	81
Reiterapija	79
Kanisterapija	49
Ergoterapija IN/IK	9
Mākslas terapija	4
Psihologa IK	3
Audiologopēds	1
Dermatologa konsultācija	1
Smilšu terapija	1
<b>Bērnu ar FT, kas saņem sociālās aprūpes pakalpojumus, skaits kopā (unikālās personas)</b>	<b>8</b>
<b>Bērnu ar FT, kas saņem "Atelpas brīža" pakalpojumu, skaits kopā (unikālās personas)</b>	<b>13</b>

Tabula 4. DI projekta ietvaros bērniem ar FT sniegtie pakalpojumi dalījumā pa pašvaldībām

Datu avots: Projekta ieviešanas informācija (par stāvokli uz 2019. gada 31. decembri).

Piezīme: Skaits kopā – unikālās personas; pakalpojumu izmantotāju skaits var pārsniegt unikālo personu skaitu, jo viena persona var izmantot vairākus pakalpojumus.

	Skaits kopā	Sociālā rehabilitācija	Sociālā aprūpe	"Atelpas brīdis"
<b>KOPĀ:</b>	<b>219</b>	<b>207</b>	<b>8</b>	<b>13</b>
Rēzekne	49	49	0	0
Daugavpils	32	31	3	0
Ludzas novads	24	24	1	1
Daugavpils novads	21	18	0	5
Rēzeknes novads	19	18	0	1
Balvu novads	15	11	3	1
Vīļānu novads	15	15	0	0
Vījakas novads	11	11	0	0
Riebiņu novads	9	8	1	1
Ilūkstes novads	5	4	0	3
Kārsavas novads	5	5	0	0
Krāslavas novads	5	5	0	0
Rugāju novads	4	4	0	0
Preiļu novads	3	3	0	0
Baltinavas novads	1	1	0	0
Dagdas novads	1	0	0	1
Aglonas novads	0	0	0	0
Vārkavas novads	0	0	0	0
Zilupes novads	0	0	0	0

## 2.4. Pašvaldībām kompensētie izdevumi par DI projekta ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem bērniem ar FT

Par DI projekta ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem bērniem ar FT LPR pašvaldībām kopumā kompensēti izdevumi 202 016,09 EUR apmērā. Salīdzinoši lielākās kompensētās summas ir: Ludzas novads (42 503,73 EUR), Daugavpils novads (31 724,70 EUR), Daugavpils pilsēta (30 854,83 EUR) un Rēzeknes pilsēta (25 458,50 EUR). 5 pašvaldībās kompensētie izdevumi ir 5–15 tk EUR apmērā, bet 5 pašvaldībās – ne lielākas par 2 tk EUR. Trīs pašvaldībās (Aglonas novads, Vārkavas novads, Zilupes novads) līdz šim nav sniegti un kompensēti izdevumi pakalpojumiem bērniem ar FT. (Skatīt tabulu nr. 5.)

Tabula 5. Pašvaldībām kompensētie izdevumi (EUR) par DI projekta ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem bērniem ar FT  
Datu avots: Projekta ieviešanas informācija (par stāvokli uz 2019. gada 31. decembri).

Rādītājs	Vērtība, 2019
Kompensētie izdevumi (EUR) par SBSP bērniem ar FT	
<b>DI projekta ietvaros kompensētie izdevumi, EUR kopā</b>	<b>202 016,09</b>
Tai skaitā daļījumā pa pašvaldībām	
Daugavpils	30 854,83
Rēzekne	25 458,50
Aglonas novads	-
Baltinavas novads	480,00
Balvu novads	9 606,51
Dagdas novads	1 050,00
Daugavpils novads	31 724,70
Ilūkstes novads	7 903,10
Kārsavas novads	1 980,00
Krāslavas novads	5 460,00
Ludzas novads	42 503,73
Preiļu novads	1 800,00
Rēzeknes novads	9 323,34
Riebiņu novads	7 530,76
Rugāju novads	1 650,00
Vārkavas novads	-
Vīļakas novads	15 354,00
Vīļānu novads	9 336,62
Zilupes novads	-

## 3. Deinstitutionalizācijas mērķgrupas: pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem

### 3.1. Pilngadīgu personu ar GRT kopskaits

Saskaņā ar VDEĀVK datiem, 2019. gada decembrī LPR kopā ir 33 728 pilngadīgas personas ar invaliditāti (skatīt tabulu nr. 6). No tiem DI mērķa grupu atbilstoši MK 313 noteikumiem veido 12% jeb 3 972 personas (pilngadīgas personas ar GRT, kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa)) – tas ir 1,4% no kopējā LPR iedzīvotāju skaita (286 017<sup>2</sup>). Pēdējo 3 gadu laikā pilngadīgu personu ar GRT skaits LPR palielinājies par 276 jeb 7,5%. Statistika liecina, ka īpaši pieaudzis personu ar I invaliditātes grupu skaits (+17%).

<sup>2</sup> Iedzīvotāju un bērnu kopskaita datu avots: Reģionālās attīstības indikatoru modulis (<http://raim.gov.lv>). Dati par 2019. gada sākumu.



Skaitliski lielāks personu ar GRT skaits novērojams Daugavpils pilsētā (1 114 personas), Daugavpils novadā (558), Rēzeknes novadā (292), Rēzeknes pilsētā (283) un Krāslavas novadā (259). Pēdējo 3 gadu laikā 16 pašvaldībās pilngadīgu personu ar GRT skaits ir palielinājies, 1 pašvaldībā palicis nemainīgs, bet 4 pašvaldībās nedaudz samazinājies (Ciblas, Dagdas, Riebiņu, Aglonas novadi). Skaitliski lielākais personu ar GRT skaita pieaugums novērojams Daugavpilī (+91 persona) un Rēzeknē (+41), Balvu (+34), Daugavpils (+32) un Preiļu (+23) novados, savukārt procentuāli lielākais pieaugums novērojams Rugāju (+21%), Preiļu (+18%), Balvu (+17%), Viļakas (+15%) un Viļānu (+15%) novados, kā arī Rēzeknes pilsētā (+17%).

Personām ar GRT ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus LPR sniedz 6 institūcijas – 2 valsts institūcijas, tai skaitā viena ar trim filiālēm (VSAC "Latgale" filiāle "Krastiņi" (Aglonas novads), VSAC "Latgale" filiāle "Kalkūni" (Daugavpils novads), VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe" (Daugavpils novads), VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" (Daugavpils pilsēta), 1 pašvaldības institūcija (Sociālo pakalpojumu centrs "Pīlādzis"), 1 komercsabiedrība (SIA "Veselības centrs "Ilūkste"). 2020. gada 1. janvārī šajās institūcijās atradās kopumā 738 personas ar GRT – tas ir par 45 personām jeb 6% vairāk nekā pirms 3 gadiem. Visbūtiskāk (+69% jeb 46 personas) personu skaits pieaudzis SIA "Veselības centrā "Ilūkste". Klientu skaits pieaudzis arī VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" (+11% jeb 17 personas) un VSAC "Latgale" filiālē "Kalkūni" (+9% jeb 7 personas). Pārējās pakalpojumu sniegšanas vietās klientu skaits ir nedaudz samazinājies.

Tabula 6. Pilngadīgu personu ar GRT kopskaits LPR un skaits sadalījumā pa pašvaldībām

Datu avots: Statistika par mērķgrupas kopskaitu – Veselības un darbības ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK); dati par pilngadīgām personām ar GRT ilgstošas aprūpes institūcijās – Labklājības ministrija (par situāciju uz 2020. gada 1. janvāri).

Rādītājs	Vērtība, 2016	Vērtība, 2019	Izmaiņas 2019/2016
<b>Pilngadīgas personas ar invaliditāti un personas ar GRT kopā</b>			
Pilngadīgu personu ar invaliditāti skaits kopā	29 345	33 728	4383
<b>Tai skaitā DI mērķgrupa (personas ar GRT, 1. un 2. grupa)</b>	<b>3 696</b>	<b>3 972</b>	<b>276</b>
tai skaitā:			
1.grupa	859	1 009	150
2.grupa	2 837	2 963	126
<b>Pilngadīgu personu ar GRT skaits sadalījumā pa pašvaldībām</b>			
Daugavpils	1 023	1 114	91
Daugavpils novads	526	558	32
Rēzeknes novads	282	292	10
Rēzekne	242	283	41
Krāslavas novads	254	259	5
Balvu novads	195	229	34
Preiļu novads	131	154	23
Ilūkstes novads	139	145	6
Aglonas novads	144	136	-8
Līvānu novads	124	129	5
Ludzas novads	108	119	11
Viļakas novads	87	100	13
Dagdas novads	91	87	-4
Riebiņu novads	82	78	-4
Viļānu novads	55	63	8
Kārsavas novads	55	56	1
Ciblas novads	42	41	-1

Rādītājs	Vērtība, 2016	Vērtība, 2019	Izmaiņas 2019/2016
Zilupes novads	33	37	4
Rugāju novads	28	34	6
Baltinavas novads	27	30	3
Vārkavas novads	28	28	0
<b>Pilngadīgas personas ar GRT ilgstošas aprūpes institūcijās</b>			
<b>Cilvēku ar GRT skaits ilgstošas aprūpes institūcijās, skaits kopā</b>	<b>693</b>	<b>738</b>	<b>45</b>
VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe" (Daugavpils nov.)	207	197	-10
VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" (Daugavpils)	153	170	17
SIA "Veselības centrs "Ilūkste"" (Ilūkste)	67	113	46
VSAC "Latgale" filiāle "Krašņi" (Aglonas nov.)	114	101	-13
VSAC "Latgale" filiāle "Kalkūni" (Daugavpils nov.)	82	89	7
Sociālo pakalpojumu centrs "Pīlādzis" (Daugavpils nov.)	70	68	-2

### 3.2. DI projektā iesaistīto pilngadīgu personu ar GRT skaits

Individuālo vajadzību izvērtējumi LPR veikti 462 personām ar GRT, tai skaitā 362 personām, kas dzīvo sabiedrībā, un 100 personām, kas dzīvo VSAC. 252 no LPR izvērtētajām personām ir vīrieši, 210 – sievietes. Lielākais izvērtēto pilngadīgu personu ar GRT skaits ir Daugavpils novadā (79), Daugavpils pilsētā (67), Ludzas novadā (47), Rēzeknes pilsētā (45) un Balvu novadā (39). Izvērtēto personu skaits veido 13% no kopējā personu ar GRT skaita reģionā, bet izvērtēto īpatsvara rādītāji kopējā personu ar GRT skaitā ir ļoti atšķirīgi dažādās pašvaldībās, svārstoties no 44% Ludzas novadā un 38% Viļānu novadā līdz 3% Krāslavas novadā un 5% Dagdas novadā. (Skatīt tabulu nr. 7.)

Pārskata periodā 9 personas no VSAC ir pārcēlušās uz dzīvi sabiedrībā (visas – no VSAC "Latgale" filiāles "Kalupe"), tai skaitā 5 personas uz Daugavpils pilsētu un 4 personas uz Daugavpils novadu. Tas sastāda 14% attiecībā pret kopējo projektā plānoto rādītāju (65 personas).

Tabula 7. DI projektā iesaistīto pilngadīgu personu ar GRT skaits

Datu avots: Projekta ieviešanas informācija (par stāvokli uz 2019. gada 31. decembri).

Rādītājs	Vērtība, 2019
Izvērtēto personu ar GRT skaits <sup>^</sup>	
Izvērtēto personu skaits kopā	462 <sup>^</sup>
<i><sup>^</sup>Kopējais izvērtēto personu skaits LPR ir 463, bet viena persona (Daugavpils pilsētā, 60.g.v. vīrietis) ir mirusi, tādēļ turpmākajos aprēķinos netiek iekļauta, attiecīgi par 1 personu mainoties arī statistikai attiecībā uz konkrētajām mērķgrupām pēc dzimuma, vecuma un pašvaldības.</i>	
t.sk. dzīvo sabiedrībā	362
t.sk. dzīvo VSAC	100
VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe", Daugavpils nov.	60
VSAC "Latgale" filiāle "Krašņi", Aglonas nov.	21
SIA "Veselības centrs Ilūkste", Ilūkstes nodaļa, Ilūkstes nov.	14
SPC "Pīlādzis", Daugavpils nov.	3
VSAC "Latgale" filiāle "Kalkūni", Daugavpils nov.	2
Tai skaitā pēc dzimuma	
Vīrieši	252
Sievietes	210
Tai skaitā pēc vecuma	
Līdz 25 gadiem	66
26-39 gadi	189

Rādītājs	Vērtība, 2019
40-64 gadi	195
65 un vairāk gadi	12
<b>Kopējais izvērtēto personu ar GRT skaits sadalījumā pa pašvaldībām</b>	<b>462</b>
Daugavpils novads	79
Daugavpils	67
Ludzas novads	47
Rēzekne	45
Balvu novads	39
Aglonas novads	31
Ilūkstes novads	29
Rēzeknes novads	23
Preiļu novads	21
Viļānu novads	20
Riebiņu novads	13
Kārsavas novads	11
Rugāju novads	10
Viļakas novads	9
Baltinavas novads	5
Dagdas novads	5
Krāslavas novads	5
Zilupes novads	2
Ciblas novads	1
<b>Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, kas pārcēlušies no valsts sociālās aprūpes centriem uz dzīvi sabiedrībā (tikai par tiem, kas tika izvērtēti projekta ietvaros!)</b>	
Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, kas pārcēlušies no valsts sociālās aprūpes centriem uz dzīvi sabiedrībā, skaits kopā	9
% pret kopējo projektā plānoto rādītāju (unikālās personas)	14%
t.sk. no konkrētajām iestādēm:	
VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe", Daugavpils nov.	9
VSAC "Latgale" filiāle "Krašņi", Aglonas nov.	0
SIA "Veselības centrs Ilūkste", Ilūkstes nodaļa, Ilūkstes nov.	0
SPC "Pīlādzis", Daugavpils nov.	0
VSAC "Latgale" filiāle "Kalkūni", Daugavpils nov.	0
t.sk. uz:	
Daugavpils pilsēta	5
Daugavpils novads	4

### 3.3. Pilngadīgām personām ar GRT sniegtie pakalpojumi

No DI projekta ietvaros LPR izvērtētajām 462 pilngadīgām personām ar GRT līdz 2019. gada beigām pakalpojumus bija saņēmušas kopumā 94 (unikālās personas) – tas sastāda 24% pret kopējo projektā plānoto rādītāju (skatīt tabulu nr. 8). Skaitliski lielāks pakalpojumus saņēmušo personu skaits ir Daugavpils pilsētā (28), Rēzeknes pilsētā (15), Ludzas novadā (8) (skatīt tabulu nr. 9).

Analizējot pakalpojumus saņēmušo personu skaitu attiecībā pret kopējo pašvaldībās izvērtēto pilngadīgo personu ar GRT skaitu, novērojams, ka kopumā 2 pašvaldībās pakalpojumus saņēmuši vairāk nekā 50% no izvērtētajiem (Kārsavas novads (7 no 11 personām), Dagdas novads (3 no 5 personām)). Daugavpils pilsētā pakalpojumus uzsākuši saņemt 42% no izvērtētajām personām (28 no 67 personām), Rēzeknes pilsētā – 33% (15

no 45 personām). 8 pašvaldībās pakalpojumus saņemt uzsākušo personu īpatsvars kopējā izvērtēto personu skaitā ir 9%-33%. Savukārt 5 pašvaldībās (Aglonas, Baltinavas, Krāslavas, Rēzeknes, Riebiņu novadi) līdz pārskata perioda beigām pilngadīgās personas ar GRT pakalpojumus vēl nebija uzsākušas saņemt.

23 personas ir saņēmušas fizioterapeita individuālās konsultācijas, 23 personas – psihologa individuālās konsultācijas, 21 persona – specializēto darbnīcu pakalpojumus, 16 personas izmantojušas dienas aprūpes centru pakalpojumus, bet 15 – grupu dzīvokļus, 7 personas iesaistījušas atbalsta grupās un grupu nodarbībās, 3 personas saņēmušas psihiatra individuālās konsultācijas, bet pa vienai personai – aprūpes pakalpojumu un atelpas brīža pakalpojumu.

Bijušie VSAC klienti pakalpojumus izmantojuši Daugavpils pilsētā (5 personas) un Daugavpils novadā (4 personas). Daugavpils pilsētā 5 personas izmanto grupu dzīvokļa pakalpojumu un 1 persona apmeklēja specializētās darbnīcas. Daugavpils novadā visi 4 bijušie VSAC klienti ir izmantojuši psihologa individuālās konsultācijas un dienas aprūpes centra pakalpojumus.

Analizējot pakalpojumu izkliedi pašvaldībās, novērojams, ka specializēto darbnīcu pakalpojums ticis sniegts tikai vienā pašvaldībā (Daugavpils pilsēta), atbalsta grupas un grupu nodarbības – arī vienā pašvaldībā (Ludzas novads), grupu dzīvokļi – divās pašvaldībās (Daugavpils pilsēta un Balvu novads), arī psihiatra individuālās konsultācijas, aprūpes pakalpojums un atelpas brīža pakalpojums sniegts vienā pašvaldībā. Lielāka pakalpojumu nodrošināšanas izkliede novērojama attiecībā uz fizioterapeita individuālām konsultācijām, psihologu individuālām konsultācijām, dienas aprūpes centru pakalpojumiem – šie pakalpojumi sniegti 4 vai 5 pašvaldībās.

Tabula 8. DI projekta ietvaros pilngadīgām personām ar GRT sniegtie pakalpojumi LPR kopumā

Datu avots: Projekta ieviešanas informācija (par stāvokli uz 2019. gada 31. decembri).

Piezīmes: Pakalpojumu izmantotāju skaits var pārsniegt unikālo personu skaitu, jo viena persona var izmantot vairākus pakalpojumus; IK – individuālās konsultācijas.

Rādītājs	Vērtība, 2019
Pilngadīgu personu ar GRT kopskaits, kas saņem pakalpojumus DI ietvaros	
<b>Cilvēki ar GRT, kas saņem SBSP, skaits kopā (unikālās personas)</b>	<b>94</b>
% pret kopējo projektā plānoto rādītāju (unikālās personas)	24%
Tai skaitā dalījumā pa pakalpojumu veidiem	
Tai skaitā dalījumā pa pakalpojumu veidiem (pakalpojumu saņēmēji)	
Fizioterapeita IK	23
Psihologa IK	23
Specializētās darbnīcas	21
Dienas aprūpes centrs	16
Grupu dzīvoklis	15
Atbalsta grupa un grupas nodarbības	7
Psihiatra IK	3
Aprūpes pakalpojums	1
Atelpas brīdis	1

Tabula 9. DI projekta ietvaros pilngadīgām personām ar GRT sniegtie pakalpojumi dalījumā pa pašvaldībām

Datu avots: Projekta ieviešanas informācija (par stāvokli uz 2019. gada 31. decembri).

Piezīmes: Skaitis kopā – unikālās personas; pakalpojumu izmantotāju skaits var pārsniegt unikālo personu skaitu, jo viena persona var izmantot vairākus pakalpojumus; IK – individuālās konsultācijas.

	Skaitis kopā	Pakalpojumu saņēmēju personu skaits								
		Fizioterapeita IK	Psihologa IK	Specializētās darbības	Dienas aprūpes centrs	Grupu dzīvoklis	Atbalsta grupa un grupas nodarbības	Psihiatra IK	Aprūpes pakalpojums	Ateļpas brīdis
<b>Kopā</b>	<b>94</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Daugavpils	28			21	1	10				
tai skaitā bijušie VSAC klienti	5			1		5				
Rēzekne	15	15								
Ludzas novads	8						7		1	
Daugavpils novads	7		6		7					
tai skaitā bijušie VSAC klienti	4		4		4					
Kārsavas novads	7		7							
Balvu novads	6					5				1
Preiļu novads	6				6					
Vīļānu novads	6	3	6							
Ilūkstes novads	4	3			2					
Dagdas novads	3	2						3		
Vīļakas novads	3		3							
Rugāju novads	1		1							
Aglonas novads	0									
Baltinavas novads	0									
Krāslavas novads	0									
Rēzeknes novads	0									
Riebiņu novads	0									

#### 3.4. Pašvaldībām kompensētie izdevumi par DI projekta ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem pilngadīgām personām ar GRT

Par DI projekta ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem pilngadīgām personām ar GRT LPR pašvaldībām kopumā kompensēti izdevumi 253 298,51 EUR apmērā. Salīdzinoši lielākās kompensētās summas ir: Daugavpils pilsēta (152 351,24 EUR), Preiļu novads (34 103,43 EUR), Balvu novads (32 480,69 EUR) un Daugavpils novads (12 876,04 EUR). 6 pašvaldībās kompensētās summas ir 1–5 tk EUR apmērā, bet 2 pašvaldībās – mazākas par 1 tk EUR. 5 pašvaldībās līdz šim nav sniegti un kompensēti izdevumi pakalpojumiem pilngadīgām personām ar GRT. (Skatīt tabulu nr. 10.)

Tabula 10. Pašvaldībām kompensētie izdevumi (EUR) par DI projekta ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem pilngadīgām personām ar GRT

Datu avots: Projekta ieviešanas informācija (par stāvokli uz 2019. gada 31. decembri).

Rādītājs	Vērtība, 2019
Kompensētie izdevumi (EUR) par SBSP pilngadīgām personām ar GRT	
<b>DI projekta ietvaros kompensētie izdevumi, EUR kopā</b>	<b>253 298,51</b>
Tai skaitā dalījumā pa pašvaldībām	
Daugavpils	152 351,24
Rēzekne	4 410,00
Aglonas novads	-

Rādītājs	Vērtība, 2019
Baltinavas novads	-
Balvu novads	32 480,69
Dagdas novads	437,58
Daugavpils novads	12 876,04
Ilūkstes novads	3 858,70
Kārsavas novads	3 088,80
Krāslavas novads	-
Ludzas novads	5 565,59
Preiļu novads	34 103,43
Rēzeknes novads	-
Riebiņu novads	-
Rugāju novads	643,50
Vīļakas novads	1 050,00
Viljānu novads	2 432,94

#### 4. Deinstitutionalizācijas mērķgrupas: bērni ārpusģimenes aprūpē

Saskaņā ar pašvaldību bāriņtiesu ikgadējo pārskatu datiem, 2018. gadā (jaunākie pieejamie dati) kopskaitā 1 125 LPR pašvaldību bērni atrodas ārpusģimenes aprūpē – tas ir 2,3% no kopējā LPR bērnu skaita (48 217<sup>3</sup>). Salīdzinot ar 2016. gadu, ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits ir samazinājies par 213 personām jeb 16% (bērnu kopskaits reģionā šajā laika periodā samazinājies par 2,1%, tātad ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits mazinājies daudz būtiskāk nekā kopējais bērnu skaits reģionā) (skatīt tabulu nr. 11).

Skaitliski visvairāk bērnu ārpusģimenes aprūpē atrodas Daugavpils pilsētā (279), Daugavpils novadā (145), Rēzeknes novadā (131) un Balvu novadā (84), bet vismazāk Baltinavas novadā (5), Riebiņu novadā (5) un Rugāju novadā (7). Skaitliski bērnu skaits ārpusģimenes aprūpē visbūtiskāk samazinājies Ludzas novadā (-53 personas), Daugavpilī (-32), Krāslavas novadā (-27) un Daugavpils novadā (-22), savukārt procentuāli lielākais skaita samazinājums novērojams Ludzas novadā (-50%), Riebiņu novadā (-44%), Kārsavas novadā (-33%), Zilupes novadā (-32%) un Vīļakas novadā (-31%). Kopumā 18 pašvaldībās ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits ir samazinājies, vienā pašvaldībā (Baltinavas novads) skaits nav mainījies, savukārt 2 pašvaldībās ir nedaudz palielinājies (Preiļu un Balvu novadi). (Skatīt tabulas nr. 11 un 12.)

69% jeb 779 bērni ievietoti aizbildņu ģimenēs, 18% jeb 198 – audžuģimenēs, bet 13% jeb 148 atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās. Salīdzinot ar 2016. gadu visbūtiskāk – par 35% jeb 80 personām – samazinājies to bērnu skaits, kuri atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās. Aizbildņu ģimenēs ievietoto bērnu skaits samazinājies par 118 personām jeb 13%, bet audžuģimenēs ievietoto bērnu skaits – par 15 personām jeb 7%.

<sup>3</sup> Iedzīvotāju un bērnu kopskaita datu avots: Reģionālās attīstības indikatoru modulis (<http://raim.gov.lv/>). Dati par 2019. gada sākumu.

Tabula 11. Bērnu ārpusģimenes aprūpē kopskaits LPR un skaits sadalījumā pa pašvaldībām

Datu avots: Pārskata par bāriņtiesu darbu 2018. gadā kopsavilkums, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

Rādītājs	Vērtība, 2016	Vērtība, 2018	Izmaiņas 2019/2016
<b>Bērnu skaits ārpusģimenes aprūpē</b>			
Bērnu skaits ārpusģimenes aprūpē kopā	1 338	1 125	-213
no tā bērnu skaits, kuri ievietoti audžuģimēnē	213	198	-15
no tā bērnu skaits, kuri ievietoti aizbildņa ģimēnē	897	779	-118
no tā bērnu skaits, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā	228	148	-80
<b>Bērnu skaits ārpusģimenes aprūpē sadalījumā pa pašvaldībām</b>			
Daugavpils	311	279	-32
Daugavpils novads	167	145	-22
Rēzeknes novads	144	131	-13
Balvu novads	73	84	11
Krāslavas novads	96	69	-27
Rēzekne	69	64	-5
Preiļu novads	53	56	3
Ludzas novads	105	52	-53
Līvānu novads	44	42	-2
Viļakas novads	54	37	-17
Dagdas novads	46	33	-13
Viļānu novads	26	23	-3
Ilūkstes novads	25	20	-5
Ciblas novads	23	17	-6
Zilupes novads	25	17	-8
Kārsavas novads	24	16	-8
Aglonas novads	16	13	-3
Vārkavas novads	14	10	-4
Rugāju novads	9	7	-2
Baltinavas novads	5	5	0
Riebiņu novads	9	5	-4

Tabula 12. Bērnu ārpusģimenes aprūpē skaits sadalījumā pa pašvaldībām un aprūpes veidiem

Datu avots: Pārskata par bāriņtiesu darbu 2018. gadā kopsavilkums, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

	Kopā	Audzģimēnēs	Pie aizbildņiem	Institūcijās
<b>Kopā:</b>	<b>1 125</b>	<b>198</b>	<b>779</b>	<b>148</b>
Daugavpils	279	51	178	50
Daugavpils novads	145	28	91	26
Rēzeknes novads	131	20	98	13
Balvu novads	84	10	67	7
Krāslavas novads	69	4	47	18
Rēzekne	64	9	38	17
Preiļu novads	56	11	43	2
Ludzas novads	52	8	39	5
Līvānu novads	42	3	37	2
Viļakas novads	37	8	26	3
Dagdas novads	33	14	18	1
Viļānu novads	23	6	16	1
Ilūkstes novads	20	6	12	2
Ciblas novads	17	6	11	0
Zilupes novads	17	5	12	0

	Kopā	Audzģimēnēs	Pie aizbildņiem	Institūcijās
Kārsavas novads	16	1	14	1
Aglonas novads	13	2	11	0
Vārkavas novads	10	4	6	0
Rugāju novads	7	0	7	0
Baltinavas novads	5	2	3	0
Riebiņu novads	5	0	5	0

Bērniem ārpusģimēnes aprūpē ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojumus sniedz 1 valsts institūcija (VSAC "Latgale" filiāle "Kalkūni") un 5 pašvaldības institūcijas (Daugavpils pilsētas domes Bērnu nams–patversme "Priedīte", Naujenes bērnu nams (Daugavpils nov.)<sup>4</sup>, Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes "Sociālais dienests" Bērnu sociālo pakalpojumu centrs, Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu nams, Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centrs "Mūsmājas"). Pārskata periodā 2 institūcijas ir pārtraukušas pakalpojumu sniegšanu – SIA "Bērnu Oāze" struktūrvienība "Mākoņkalns" Ludzas novadā<sup>5</sup> un Tilžas internātpamatskolas struktūrvienība "Ābeļzieds" Balvu novadā<sup>6</sup>.

2016. gadā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās LPR teritorijā atradās 244 bērni, bet 2020. gadā – 120 bērni (-51%). Ilgstošā institucionālā aprūpē esošo bērnu skaits ir palielinājies Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu namā (+6 bērni), bet pārējās institūcijās bērnu skaits ir būtiski samazinājies. 3 institūcijās esošais bērnu skaits pārsniedz *Quality4Children* standartā<sup>7</sup> noteikto skaitu (ne vairāk kā 24 bērni vienā aprūpes institūcijā): Daugavpils pilsētas domes Bērnu nams–patversme "Priedīte" (26 bērni), VSAC "Latgale" filiāle "Kalkūni" Daugavpils novadā (26), Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu nams (28). Savukārt 3 institūcijās bērnu skaits ir mazāks: Naujenes bērnu nams Daugavpils novadā (19 bērni), Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes "Sociālais dienests" Bērnu sociālo pakalpojumu centrs (5), Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centrs "Mūsmājas" (15). (Skatīt tabulu nr. 13.)

Tabula 13. Bērnu skaits ārpusģimēnes aprūpē institūcijās

Datu avots: 2016. gada dati – Pārskata par bāriņtiesu darbu 2016. gadā kopsavilkums, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija; 2019. gada dati – LM Bērnu un ģimenes politikas departaments (par situāciju uz 2020. gada 29. februāri).

Rādītājs	Vērtība, 2016	Vērtība, 2020	Izmaiņas 2020/2016
<b>Bērnu skaits institūcijās kopā</b>	<b>244</b>	<b>120</b>	<b>-124</b>
Daugavpils pilsētas domes Bērnu nams–patversme "Priedīte"	53	26	-27
VSAC "Latgale" filiāle "Kalkūni", Daugavpils nov.	53	26	-27
Naujenes bērnu nams, Daugavpils nov.	30	19	-11
Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes "Sociālais dienests" Bērnu sociālo pakalpojumu centrs	20	5	-15
Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centrs "Mūsmājas"	23	15	-8
Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu nams	22	28	6
Tilžas internātpamatskolas struktūrvienība "Ābeļzieds", Balvu nov.	11	1 <sup>8</sup>	-
SIA "Bērnu Oāze" struktūrvienība "Mākoņkalns", Ludzas nov.	32	-	-

<sup>4</sup> Ar 2020. gada 1. janvāri Daugavpils novada pašvaldības iestāde "Naujenes bērnu nams" maina nosaukumu un turpmāk sauksies "Sociālā atbalsta un aprūpes centrs "Avots": <https://www.daugavpilsnovads.lv/naujenes-bernu-nams-maina-nosaukumu-un-saturu/>

<sup>5</sup> Izslēgts no sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra 23.01.2019. ar pamatojumu: Pakalpojumu sniedzējs neatbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

<sup>6</sup> Izslēgts no sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra 23.09.2019. ar pamatojumu: Saņemts pakalpojumu sniedzēja rakstisks iesniegums par izslēgšanu no reģistra.

<sup>7</sup> Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. *Quality4Children* standarts. Pieejams:

[http://www.bti.gov.lv/lat/metodiska\\_palidziba/quality4children/](http://www.bti.gov.lv/lat/metodiska_palidziba/quality4children/)

<sup>8</sup> Līdz 2020. gada 28. februārim 1 persona turpinājusi saņemt pakalpojumus iestādē, bet kopš 2020. gada 29. februāra konkrētā persona atrodas Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centrā "Mūsmājas".



## 5. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzēji

Šajā nodaļā tiek apskatīti tie sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi un to sniedzēji, kuri atbilst Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma noteikumiem<sup>9</sup>, t.i. tie pakalpojumu sniedzēji, kuri attiecīgā pakalpojuma sniegšanai ir reģistrēti Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā<sup>10</sup>. Arī pakalpojumu nodrošināšana konkrētām DI mērķgrupām tiek analizēta atbilstoši Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra informācijai – par konkrētajām mērķgrupām sniegtiem pakalpojumiem tiek uzskatīti tie, par kuriem reģistrā norādīts, ka tie tiek sniegti kādai no trim DI mērķgrupām (bērniem ar FT, bērniem ārpusģimenes aprūpē, pieaugušajiem ar GRT).

### 5.1. Bērniem ar FT

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra datiem, 13 (no 21) pašvaldībās ir reģistrēti SBSP bērniem ar FT.

11 pašvaldībās tiek nodrošināts aprūpes mājās pakalpojums (13 pakalpojuma sniedzēji), 7 pašvaldībās – krīzes centra pakalpojumi (9 pakalpojuma sniedzēji), 5 pašvaldībās – dienas aprūpes centrs (7 pakalpojuma sniedzēji) un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi (8 pakalpojuma sniedzēji), 2 pašvaldībās – dienas centrs (3 pakalpojuma sniedzēji) un “atelpas brīdis” (2 pakalpojuma sniedzēji), bet vienā pašvaldībā viens pakalpojuma sniedzējs nodrošina arī ģimenes asistenta pakalpojumus (skatīt tabulu nr. 14).

8 pašvaldībās netiek nodrošināts neviens pakalpojums bērniem ar FT (Aglonas, Baltinavas, Daugavpils, Kārsavas, Riebiņu, Vārkavas, Viļakas un Zilupes novadi). Lielākā pakalpojumu dažādība ir Daugavpils pilsētā, kur bērniem ar FT pieejami 6 dažādi SBSP. Preiļu novadā un Rēzeknes pilsētā pieejami 4 dažādi SBSP. Pārējās pašvaldībās tiek nodrošināti ne vairāk kā 2-3 dažādi pakalpojumi.

Salīdzinot ar situāciju 2016. gadā, SBSP piedāvājums bērniem ar FT kopumā ir nedaudz palielinājies – konkrētus pakalpojumus nodrošina vairāk pašvaldības. Tai pat laikā no 6 līdz 8 pieaudzis to pašvaldību skaits, kurās netiek nodrošināts neviens SBSP bērniem ar FT. Kopumā novērojama sakarība – pašvaldībās, kur jau iepriekš bija lielāka pakalpojumu dažādība, tā ir pieaugusi, bet tajās, kur iepriekš bija pieejami tikai 1-2 pakalpojumi, to piedāvājums nav paplašinājies vai ir pat samazinājies.

### 5.2. Pilngadīgām personām ar GRT

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra datiem, 13 (no 21) pašvaldībās ir reģistrēti SBSP pilngadīgām personām ar GRT.

9 pašvaldībās tiek nodrošināts aprūpes mājās pakalpojums (12 pakalpojuma sniedzēji), 7 pašvaldībās – dienas aprūpes centra pakalpojums (8 pakalpojuma sniedzēji), 2 pašvaldībās – grupu dzīvokļi (2 pakalpojuma sniedzēji) un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi (2 pakalpojuma sniedzēji), bet pārējie pakalpojumi (specializētās darbnīcas, pusceļa māja, krīzes centrs) pieejami katrs vienā pašvaldībā. (skatīt tabulu nr. 15).

8 pašvaldībās netiek nodrošināts neviens pakalpojums pilngadīgām personām ar GRT (Aglonas, Baltinavas, Dagdas, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas novads, Viļakas un Zilupes novadi). Salīdzinoši lielākā pakalpojumu dažādība ir Daugavpils un Rēzeknes pilsētās un

<sup>9</sup> Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums. Pieņemts: 31.10.2002. Stājies spēkā: 01.01.2003. Pieejams: <https://likumi.lv/doc.php?id=68488>

<sup>10</sup> Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs: <http://www.lm.gov.lv/lv/socialo-pakalpojumu-sniedzēju-registrs>

Daugavpils un Preiļu novados, kur pieejami 3 dažādi SBSP pilngadīgām personām ar GRT. Pārējās pašvaldībās tiek nodrošināti ne vairāk kā 1-2 dažādi pakalpojumi.

Salīdzinot ar situāciju 2016. gadā, SBSP piedāvājums pilngadīgām personām ar GRT kopumā ir nedaudz samazinājies. Vienlaikus jāuzsver, ka būtiski palielinājies dienas aprūpes centra pakalpojumu piedāvājums – ja iepriekš to nodrošināja 3 pašvaldībās, tad šobrīd jau 7. DI projekta ietvaros attīstāmie grupu dzīvokļu un specializēto darbnīcu pakalpojumi pārskata periodā nav kļuvuši pieejamāki. Pārskata periodā samazinājusies krīzes centru pakalpojumu pieejamība – personām ar GRT pielāgoti krīzes centra pakalpojumi pieejami tikai vienā pašvaldībā.

### **5.3. Bērniem ārpusģimenes aprūpē**

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra datiem, 8 (no 21) pašvaldībās ir reģistrēti SBSP bērniem ārpusģimenes aprūpē.

7 pašvaldībās bērniem ārpusģimenes aprūpē un viņu pārstāvjiem pieejami krīzes centra pakalpojumi (8 pakalpojuma sniedzēji), 3 pašvaldībās – sociālās rehabilitācijas pakalpojumi (3 pakalpojuma sniedzēji), 2 pašvaldībās – dienas centra pakalpojumi (2 pakalpojuma sniedzēji) (skatīt tabulu nr. 16). ĢVPP un jauniešu mājas vai tiem pielīdzināmi pakalpojumi šobrīd LPR netiek sniegti.

Audzģimenes pieejamas 18 pašvaldībās un to kopskaits 2019. gadā bijis 95.

10 pašvaldībās pieejamas tikai audzģimenes un nav pieejami nekādi citi SBSP. Savukārt 3 pašvaldībās (Baltinava, Ludza, Vārkava) netiek nodrošināts neviens SBSP bērniem ārpusģimenes aprūpē. Lielākā pakalpojumu dažādība nodrošināta Daugavpilī.

Salīdzinot ar situāciju 2016. gadā, SBSP piedāvājums bērniem ārpusģimenes aprūpē kopumā nav būtiski mainījies. Krīzes centru pakalpojumi 2016. gadā bija pieejami 7, bet 2019. gadā – 8 pašvaldībās, dienas centru pakalpojumi – bija pieejami 1, bet tagad ir pieejami 2 pašvaldībās. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi iepriekš bija pieejami 4 pašvaldībās, bet šobrīd pieejami 3 pašvaldībās. Audzģimeņu skaits kopumā LPR ir palielinājies (+12), bet tas noticis uz tā rēķina, ka skaits būtiski audzis Daugavpils pilsētā un Daugavpils novadā (+9 un +8), kamēr 8 pašvaldībās audzģimeņu skaits ir pat samazinājies par 1-2, bet citās – palicis nemainīgs.

Tabula 14. Bērniem ar FT pieejamie SBSP

Datu avots: Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs. Dati no reģistra iegūti 2020. gada 27. februārī.

	Aprūpe mājās	Krīzes centrs	Dienas aprūpes centrs	Sociālās rehabilitācijas institūcija	Dienas centrs	Atelpas brīdis	Ģimenes asistents
<b>LPR kopā: Pašvaldību skaits</b>	<b>11 no 21</b>	<b>7 no 21</b>	<b>5 no 21</b>	<b>5 no 21</b>	<b>2 no 21</b>	<b>2 no 21</b>	<b>1 no 21</b>
<b>LPR kopā: Pakalpojumu sniedzēju skaits</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Daugavpils pilsēta</b>	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests" Aprūpes mājās birojs Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests" Ģimenes atbalsta centrs/patversme Šaurā iela 26, Daugavpils, LV-5410	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests" Dienas aprūpes centrs personām ar GRT Arhitektu iela 21, Daugavpils, LV-5410	SIA "Latvijas Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas centrs" Daugavpils filiāle Čiekuru iela 5 - 2C, Daugavpils, LV-5413	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests" Dienas centrs "Saskarsme" Liepājas iela 4, Daugavpils, LV-5417		Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests" Krišjāņa Valdemāra iela 13, Daugavpils, LV-5401
				LSK Daugavpils komiteja Sociālo pakalpojumu centrs "Rīta vēsma" 18. novembra iela 197V, Daugavpils, LV-5417 Biedrības "Avolina" Alternatīvās sociālās rehabilitācijas centrs Latgalē Turaidas iela 36, Daugavpils, LV-5417	Sociālo pakalpojumu centrs bērniem un jauniešiem "Priedīte" Dienas centrs Turaidas iela 36, Daugavpils, LV-5417		
<b>Rēzeknes pilsēta</b>	Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" struktūrvienība "LSK Rēzeknes komiteja" Raiņa iela 29, Rēzekne, LV-4601	Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes "Sociālais dienests" Bērnu sociālo pakalpojumu centrs Viļānu iela 10, Rēzekne, LV-4601	Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes "Sociālais dienests" Bērnu sociālo pakalpojumu centrs Viļānu iela 10, Rēzekne, LV-4601	SIA "Latvijas Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas centrs" Rēzeknes filiāle Bukmuižas iela 20, Rēzekne, LV-4601			
			Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" Rēzeknes komiteja Dienas centrs Raiņa iela 29, Rēzekne, LV-4601	Biedrība "Autisma atbalsta punkts Rēzeknē" Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne, LV-4604			
<b>Aglonas novads</b>							
<b>Baltinavas novads</b>							
<b>Balvu novads</b>	Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība" dienesta "Samariešu atbalsts mājās" Vidzemes nodaļa Krasta iela 1, Balvi, Balvu nov., LV-4501			SIA "Latvijas Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas centrs" Balvu filiāle Brīvības iela 47, Balvi, Balvu nov., LV-4501			
<b>Ciblas novads</b>	Ciblas novada Sociālais dienests Aprūpe mājās 49, Blonti, Blontu pag., Ciblas nov., LV-5706						

	Aprūpe mājās	Krīzes centrs	Dienas aprūpes centrs	Sociālās rehabilitācijas institūcija	Dienas centrs	Atelpas brīdis	Ģimenes asistents
<b>Dagdas novads</b>						Aleksandrovas internātpamatskola Aleksandrovas skola, Aleksandrova, Konstantinovas pag., Dagdas nov., LV-5680	
<b>Daugavpils novads</b>							
<b>Ilūkstes novads</b>	Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" struktūrvienība "LSK Daugavpils - Ilūkstes novadu komiteja" Kastaņu iela 38, Ilūkste, Ilūkstes nov., LV-5447	Ilūkstes novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta un krīzes centrs Skolas iela 11 - 2, Šēdere, Šēderes pag., Ilūkstes nov., LV-5474					
<b>Kārsavas novads</b>							
<b>Krāslavas novads</b>	Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests" Grāfu Plāteru iela 6, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601	Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centrs "Mūsmājas" Pils iela 5, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 Biedrības Ģimenes atbalsta centrs "Atvērtība" krīzes centrs Pils iela 5, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 Robežnieku pamatskola Skolas iela 1, Robežnieki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666		Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centrs "Mūsmājas" Pils iela 5, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601			
<b>Līvānu novads</b>	Biedrība "Baltā māja" Stacijas iela 2, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316	Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centrs "Rožlejas" Draudzības laukums 1, Rožupe, Rožupes pag., Līvānu nov., LV-5327	Biedrība "Baltā māja" Zaļā iela 10 - 16, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 Biedrība "Baltā māja" Stacijas iela 2, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316				
<b>Ludzas novads</b>	Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" struktūrvienība LSK "Ludzas rajona komiteja" Latgales iela 129, Ludza, Ludzas nov., LV-5701 Ludzas novada sociālais dienests Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas nov., LV-5701						
<b>Preiļu novads</b>	Preiļu novada Labklājības pārvaldes Aprūpes mājās birojs Aglonas iela 1A, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301	Preiļu novada Labklājības pārvaldes Krīzes centrs Jaunatnes iela 1, Līči,	Preiļu novada Labklājības pārvaldes Dienas aprūpes centrs Aglonas iela 1A, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301	Biedrība "Ģimeņu atbalsta centrs "Puķuzirnis" Daugavpils iela 34,			

	Aprūpe mājās	Krīzes centrs	Dienas aprūpes centrs	Sociālās rehabilitācijas institūcija	Dienas centrs	Atelpas brīdis	Ģimenes asistents
	SIA "Preiļu slimnīca" struktūrvienība "PS Atbalsts" Raiņa bulvāris 13, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301	Preiļu pag., Preiļu nov., LV-5301		Preiļi, Preiļu nov., LV-5301			
<b>Rēzeknes novads</b>			Ilzeskalna lauku sieviešu biedrības "Mājupceļš" dienas aprūpes centrs "Sniedz roku" Centra iela 4, Ilzeskalns, Ilzeskalna pag., Rēzeknes nov., LV-4619			Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu nama "Atelpas brīdis" Ezera iela 24, Vecružina, Sīlmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4636	
<b>Riebiņu novads</b>							
<b>Rugāju novads</b>	Rugāju novada Sociālais dienests Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570	Nodibinājums "Latgales Reģionālais atbalsta centrs "Rasas pērles" Varavīksne, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570					
<b>Vārkavas novads</b>							
<b>Viļakas novads</b>							
<b>Viļānu novads</b>	Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu nodaļa Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650				Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta Sociālā atbalsta centrs "Cerība" Celtnieku iela 7, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650		
<b>Zilupes novads</b>							

Tabula 15. Pilngadīgām personām ar GRT pieejamie SBSB

Datu avots: Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs. Dati no reģistra iegūti 2020. gada 27. februārī.

	Aprūpe mājās	Grupu dzīvokļi	Specializētās darbnīcas	Dienas aprūpes centrs	Dienas centrs	Sociālās rehabilitācijas institūcija	Pusceļa māja	Krīzes centrs
<b>LPR kopā: Pašvaldību skaits</b>	9 no 21	2 no 21	1 no 21	7 no 21	0 no 21	2 no 21	1 no 21	1 no 21
<b>LPR kopā: Pakalpojumu sniedzēju skaits</b>	12	2	2	8	0	2	1	1
<b>Daugavpils pilsēta</b>		Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests" Grupu dzīvokļi personām ar GRT Šaurā iela 26, Daugavpils, LV-5410	Valsts SIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" struktūrvienība Specializētās darbnīcas Lielā Dārza iela	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests" Dienas aprūpes centrs personām ar GRT Arhitektu iela 21, Daugavpils, LV-5410				

	Aprūpe mājās	Grupu dzīvokļi	Specializētās darbnīcas	Dienas aprūpes centrs	Dienas centrs	Sociālās rehabilitācijas institūcija	Pusceļa māja	Krīzes centrs
			60/62, Daugavpils, LV-5417 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" Dienas aprūpes centrs personām ar GRT specializētā darbnīca Arhitektu iela 21, Daugavpils, LV-5410					
<b>Rēzeknes pilsēta</b>	Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" struktūrvienība "LSK Rēzeknes komiteja" Raiņa iela 29, Rēzekne, LV-4601 Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes "Sociālais dienests" Aprūpes mājās birojs Zemnieku iela 16A, Rēzekne, LV-4601			Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" Rēzeknes komiteja Dienas centrs Raiņa iela 29, Rēzekne, LV-4601		Biedrība "Autisma atbalsta punkts Rēzeknē" Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne, LV-4604		
<b>Aglonas novads</b>								
<b>Baltinavas novads</b>								
<b>Balvu novads</b>	Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība" dienesta "Samariešu atbalsts mājās" Vidzemes nodaļa Krasta iela 1, Balvi, Balvu nov., LV-4501	Balvu novada pašvaldības Pansionāts "Balvi" Pansionāta apbraucamā iela 1, Celmene, Kubulu pag., Balvu nov., LV-4566						
<b>Ciblas novads</b>	Ciblas novada Sociālais dienests Aprūpe mājās 49, Blonti, Blontu pag., Ciblas nov., LV-5706							
<b>Dagdas novads</b>								
<b>Daugavpils novads</b>	Demenes pagasta padomes Sociālais dienests Briģenes iela 2, Demene, Demenes pag., Daugavpils nov., LV-5442 Daugavpils novada Sociālais dienests Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401			Daugavpils novada Sociālais dienests Rūpes, Višķu tehnikums, Višķu pag., Daugavpils nov., LV-5481		VSAC "Latgale" filiāles "Kalupe" Pusceļa mājas nodaļa Lielā iela 1, Kalupe, Kalupes pag., Daugavpils nov., LV-5450		

	Aprūpe mājās	Grupu dzīvokļi	Specializētās darbnīcas	Dienas aprūpes centrs	Dienas centrs	Sociālās rehabilitācijas institūcija	Pusceļa māja	Krīzes centrs
<b>Ilūkstes novads</b>	Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" struktūrvienība "LSK Daugavpils - Ilūkstes novadu komiteja" Kastaņu iela 38, Ilūkste, Ilūkstes nov., LV-5447			Dienas aprūpes centrs Fēnikss Zemgales iela 6A, Ilūkste, Ilūkstes nov., LV-5447				
<b>Kārsavas novads</b>	Kārsavas novada pašvaldības sociālais dienests Vienības iela 52, Kārsava, Kārsavas nov., LV-5717							
<b>Krāslavas novads</b>						Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centrs "Mūsmājas" Pils iela 5, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601		
<b>Līvānu novads</b>				Biedrība "Baltā māja" Zaļā iela 10 - 16, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 Biedrība "Baltā māja" Stacijas iela 2, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316				
<b>Ludzas novads</b>	Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" struktūrvienība LSK "Ludzas rajona komiteja" Latgales iela 129, Ludza, Ludzas nov., LV-5701 Ludzas novada sociālais dienests Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas nov., LV-5701							
<b>Preiļu novads</b>	Preiļu novada Labklājības pārvaldes Aprūpes mājās birojs Aglonas iela 1A, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301			Preiļu novada Labklājības pārvaldes Dienas aprūpes centrs Aglonas iela 1A, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301				Preiļu novada Labklājības pārvaldes Krīzes centrs Jaunatnes iela 1, Līči, Preiļu pag., Preiļu nov., LV-5301
<b>Rēzeknes novads</b>				Ilzeskalna lauku sieviešu biedrības "Mājupceļš" dienas aprūpes centrs				

	Aprūpe mājās	Grupu dzīvokļi	Specializētās darbnīcas	Dienas aprūpes centrs	Dienas centrs	Sociālās rehabilitācijas institūcija	Pusceļa māja	Krīzes centrs
				"Sniedz roku" Centra iela 4, Ilzeskalns, Ilzeskalna pag., Rēzeknes nov., LV-4619				
<b>Riebiņu novads</b>								
<b>Rugāju novads</b>								
<b>Vārkavas novads</b>								
<b>Viļakas novads</b>								
<b>Viļānu novads</b>	Vijānu novada pašvaldības Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu nodaļa Kultūras laukums 1A, Vijāni, Viļānu nov., LV-4650							
<b>Zilupes novads</b>								

Tabula 16. Bērniem ārpusģimenes aprūpē pieejamie SBSP

Datu avots: Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs. Dati no reģistra iegūti 2020. gada 27. februārī. Dati par audžuģimeņu skaitu: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas/LM sniegtā informācija par 2019.g.

	Audzģimenes (skaits)	Krīzes centrs	Sociālās rehabilitācijas institūcija	Dienas centrs
<b>LPR kopā: Pašvaldību skaits</b>	<b>18 no 21</b>	<b>7 no 21</b>	<b>3 no 21</b>	<b>2 no 21</b>
<b>LPR kopā: Pakalpojumu sniedzēju skaits</b>	<b>95</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>Daugavpils pilsēta</b>	19	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests" Ģimenes atbalsta centrs/patversme Šaurā iela 26, Daugavpils, LV-5410	Biedrības Kristīgai paaudžu kopībai "Tilts" struktūrvienība "Daugava" Mazā Dārza iela 1 - 3, Daugavpils, LV-5404	Sociālo pakalpojumu centrs bērniem un jauniešiem „Priedīte” Turaidas iela 36, Daugavpils, LV-5417
<b>Rēzeknes pilsēta</b>	2	Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes "Sociālais dienests" Bērnu sociālo pakalpojumu centrs Viļānu iela 10, Rēzekne, LV-4601		
<b>Aglonas novads</b>	6			
<b>Baltinavas novads</b>				
<b>Balvu novads</b>	2			
<b>Ciblas novads</b>	1			
<b>Dagdas novads</b>	10			
<b>Daugavpils novads</b>	20			



	Audzūģimenes (skaits)	Krīzes centrs	Sociālās rehabilitācijas institūcija	Dienas centrs
<b>Ilūkstes novads</b>	4	Ilūkstes novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta un krīzes centrs Skolas iela 11 - 2, Šēdere, Šēderes pag., Ilūkstes nov., LV-5474		
<b>Kārsavas novads</b>	3			
<b>Krāslavas novads</b>	8	Biedrības Ģimenes atbalsta centrs "Atvērtība" krīzes centrs Pils iela 5, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 Robežnieku pamatskola Skolas iela 1, Robežnieki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666	Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centrs "Mūsmājas" Pils iela 5, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601	
<b>Līvānu novads</b>	2	Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centrs "Rožlejas" Draudzības laukums 1, Rožupe, Rožupes pag., Līvānu nov., LV-5327		
<b>Ludzas novads</b>				
<b>Preiļu novads</b>	1	Preiļu novada Labklājības pārvaldes Krīzes centrs Jaunatnes iela 1, Līči, Preiļu pag., Preiļu nov., LV-5301	Biedrība "Ģimeņu atbalsta centrs "Puķuzirnis" Daugavpils iela 34, Preiļi, Preiļu nov., LV- 5301	
<b>Rēzeknes novads</b>	6			
<b>Riebiņu novads</b>	4			
<b>Rugāju novads</b>	1	Nodibinājums "Latgales Reģionālais atbalsta centrs "Rasas pērles" Varavīksne, Rugāju pag., Rugāju nov., LV- 4570		
<b>Vārkavas novads</b>				
<b>Viļakas novads</b>	1			
<b>Viļānu novads</b>	1			Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta Sociālā atbalsta centrs "Cerība" Celtņieku iela 7, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650
<b>Zilupes novads</b>	4			

## 6. Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu veidojamo sociālo pakalpojumu ieviešanas progress

LPR DI plāna ieviešana plānota laika periodā no 2018. līdz 2020. gadam, tai skaitā 2018.-2020. gadu periodā paredzot attīstīt SBSP infrastruktūru (infrastruktūras objektu tehniskās dokumentācijas izstrāde un projektu iesniegšana apstiprināšanai, iepirkumu organizēšana, būvniecība un rekonstrukcija), bet kopš 2019. gada uzsākt SBSP sniegšanu DI mērķgrupām. SBSP sniegšana mērķgrupām ir uzsākta (skatīt detalizētāk informāciju 2.3. un 3.3. nodaļās), kā arī pārskata periodā ir uzsākta SBSP infrastruktūras izveide, bet nav vēl izveidoti jauni pakalpojumu sniedzēji un nav uzsākta pakalpojumu sniegšana jaunveidojamajā infrastruktūrā. Lai noskaidrotu, kādā stadijā ir katras pašvaldības īstenotie ERAF atbalstītie SBSP veidošanas projekti, tika apzinātas visas projektā iesaistītās pašvaldības. Pārskata periodā LPR pašvaldības kopumā iekļaujas plānotajā laika grafikā – SBSP infrastruktūras izveide ir uzsākta visās pašvaldībās, kurās tādu plānots veidot (lielākajā daļā pašvaldību pakalpojumus jaunveidojamajā infrastruktūrā plānots uzsākt 2020. gada otrajā pusē).

Bērniem ar FT veidojamās SBSP infrastruktūras projekti šobrīd lielākajā daļā pašvaldību ir iepirkumu stadijā – daļā pašvaldību iepirkumi tiek gatavoti, daļā ir izsludināti un daļā jau notiek pretendentu izvērtēšana. 3 objekti atrodas būvniecības stadijā (Balvu, Rēzeknes, Rugāju novados). Bet 2 objektos (Kārsavas un Ludzas novados) būvdarbi ir jau pabeigti un tie tiek gatavoti pakalpojumu uzsākšanai (aprīkojums, iekārtojums). Kopumā lielākā daļa pašvaldību plāno pakalpojumus bērniem ar FT jaunveidojamajā infrastruktūrā uzsākt 2020. gada otrajā pusē. Atsevišķas pašvaldības objektu būvniecību un iekārtošanu paredz līdz gada beigām (Balvi, Daugavpils novads, Krāslava), attiecīgi pakalpojumus plānojot uzsākt 2021. gada pirmajā pusē. (Skatīt tabulu nr. 17a. un Pielikumu nr.1.)

Arī pilngadīgām personām ar GRT veidojamās SBSP infrastruktūras projekti šobrīd lielākajā daļā pašvaldību ir iepirkumu stadijā – daļā pašvaldību iepirkumi tiek tikai gatavoti, daļā ir izsludināti un daļā jau notiek pretendentu izvērtēšana. 6 objekti atrodas būvniecības stadijā (Daugavpils pilsētā, Rēzeknes pilsētā, Balvu, Rēzeknes, Rugāju novados). Bet 5 objektos (Ilūkstes, Kārsavas, Ludzas novados) būvdarbi ir jau pabeigti un tie tiek gatavoti pakalpojumu uzsākšanai (aprīkojums, iekārtojums). Daugavpils novada dienas aprūpes centrā jau tiek sniegti SBSP. Kopumā lielākā daļa pašvaldību plāno pakalpojumus jaunveidojamajā infrastruktūrā uzsākt gada otrajā pusē. Atsevišķas pašvaldības objektu būvniecību un iekārtošanu paredz līdz gada beigām (Balvi, Daugavpils novads, Krāslava), attiecīgi pakalpojumus plānojot uzsākt 2021.gada pirmajā pusē. (Skatīt tabulu nr. 17b. un Pielikumu nr.1.)

ĢVPP infrastruktūra tiek veidota 3 pašvaldībās – Daugavpils pilsētā objekts šobrīd ir būvniecības stadijā (plānots pabeigt 2020. gada jūnijā), Krāslavas novadā ir izsludināts iepirkums (būvniecību plāno uzsākt 2020. gada novembrī), savukārt Daugavpils novadā jau ir uzsākta pakalpojumu sniegšana jaunajā infrastruktūrā, tai skaitā arī Jauniešu mājas pakalpojumi (pakalpojums reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 07.04.2020., tādēļ šajā ziņojumā tas vēl neuzrādās pie SBSP sniedzējiem 5. nodaļā). (Skatīt tabulu nr. 17c. un Pielikumu nr.1.)

Pielikumā nr.1 iekļauta detalizēta katras pašvaldības sniegtā informācija par katru veidojamo SBSP infrastruktūras objektu.

Tabula 17a. Ar ERAF atbalstu veidojamo SBSP bērniem ar FT ieviešanas progress pašvaldībās

Datu avots: Pašvaldību sniegtā informācija (par stāvokli uz 2020. gada 1. aprīli).

Piezīme: Gadījumos, kad par vairākiem pakalpojumiem norādīta apvienota ieviešanas progressa informācija, šie pakalpojumi tiek veidoti vienā kopīgā objektā.

Pašvaldība	Attīstāmie SBSP pakalpojumi	Vietu skaits pakalpojumā	Ieviešanas progress
Daugavpils pilsēta	DAC	20	Izsludināts iepirkums
	SRPC	20	
	Atelpas brīdis	6	
Rēzeknes pilsēta	DAC	20	Izsludināts iepirkums
	SRPC	36	
Balvu novads	DAC	10	Būvniecība
	SRPC	20	
Daugavpils novads	SRPC	24	Tiek gatavots iepirkums
Kārsavas novads	DAC	8	Tiek sagatavots nodošanai ekspluatācijā
	SRPC	12	
Krāslavas novads	DAC	8	Izsludināts iepirkums
	SRPC	19	
Ludzas novads	DAC	8	Objekts nodots ekspluatācijā, tiek aprīkots
	SRPC	30	
Preiļu novads	SRPC	8	Izsludināts iepirkums
Rēzeknes novads	DAC	10	Būvniecība
	SRPC	30	
	Atelpas brīdis	6	
Rugāju novads	DAC	8	Būvniecība
Viļakas novads	SRPC	15	Tiek gatavots iepirkums
Viļānu novads	SRPC	17	Tiek gatavots iepirkums

Tabula 18b. Ar ERAF atbalstu veidojamo SBSP pilngadīgām personām ar GRT ieviešanas progress pašvaldībās

Datu avots: Pašvaldību sniegtā informācija (par stāvokli uz 2020. gada 1. aprīli).

Piezīme: Gadījumos, kad par vairākiem pakalpojumiem norādīta apvienota ieviešanas progressa informācija, šie pakalpojumi tiek veidoti vienā kopīgā objektā.

Pašvaldība	Attīstāmie SBSP pakalpojumi	Vietu skaits pakalpojumā	Ieviešanas progress
Daugavpils pilsēta	Grupu dzīvokļi	12	Tiek gatavots iepirkums
	Specializētās darbnīcas	27	Būvniecība
Rēzeknes pilsēta	Grupu dzīvokļi	18	Tiek gatavots iepirkums
	DAC	30	Būvniecība
	Specializētās darbnīcas	20	
Balvu novads	Grupu dzīvokļi	16	Būvniecība
	DAC	20	Būvniecība
	Specializētās darbnīcas	16	
Daugavpils novads	Grupu dzīvokļi	16	Tiek gatavots iepirkums
	DAC 1	35	Tiek sniegti pakalpojumi
	DAC 2		Tiek gatavots iepirkums
	Specializētās darbnīcas	20	Tiek gatavots iepirkums
Ilūkstes novads	Grupu dzīvokļi	16	Tiek sagatavots nodošanai ekspluatācijā
	DAC	14	Tiek sagatavots nodošanai ekspluatācijā
	Specializētās darbnīcas	8	Tiek sagatavots nodošanai ekspluatācijā
Kārsavas novads	DAC	10	Tiek sagatavots nodošanai ekspluatācijā
	Specializētās darbnīcas	6	

Pašvaldība	Attīstāmie SBSP pakalpojumi	Vietu skaits pakalpojumā	Ieviešanas progress
<b>Krāslavas novads</b>	Grupu dzīvokļi	8	Tiek gatavots iepirkums
	DAC	10	Tiek gatavots iepirkums
<b>Ludzas novads</b>	DAC	30	Objekts nodots ekspluatācijā, tiek aprīkots
	Specializētās darbnīcas	16	
<b>Preiļu novads</b>	Grupu dzīvokļi	16	Izsludināts iepirkums
	DAC	8	Tiek gatavots iepirkums
<b>Rēzeknes novads</b>	Grupu dzīvokļi	8	Būvniecība
<b>Rugāju novads</b>	DAC	8	Būvniecība
<b>Viļakas novads</b>	Grupu dzīvokļi	10	Izsludināts iepirkums
	DAC	8	Izsludināts iepirkums
<b>Viļānu novads</b>	Grupu dzīvokļi	4	Tiek gatavots iepirkums
	DAC	13	

Tabula 19c. Ar ERAF atbalstu veidjamo ĢVPP un Jauniešu māju ieviešanas progress pašvaldībās  
 Datu avots: Pašvaldību sniegtā informācija (par stāvokli uz 2020. gada 1. aprīli).

Pašvaldība	Attīstāmie SBSP pakalpojumi	Vietu skaits pakalpojumā	Ieviešanas progress
<b>Daugavpils pilsēta</b>	ĢVPP	20	Būvniecība
<b>Daugavpils novads</b>	ĢVPP	8	Tiek sniegti pakalpojumi <sup>11</sup>
	Jauniešu māja	8	Tiek sniegti pakalpojumi <sup>12</sup>
<b>Krāslavas novads</b>	ĢVPP	8	Izsludināts iepirkums

## 7. LPR deinstitutionalizācijas plānā veiktie grozījumi un to ietekme uz rezultatīvajiem rādītājiem

Pārskata periodā LPR deinstitutionalizācijas plānā grozījumi veikti četras reizes (grozījumi apstiprināti SPAP attiecīgi 27.12.2018., 05.04.2019., 04.09.2019., 29.10.2019.) un piekto grozījumi apstiprināti SPAP 2020. gada 24. februārī. Detalizētu informāciju par LPR deinstitutionalizācijas plānā veiktajiem grozījumiem skatīt Pielikumā nr.2. Turpinājumā sniegts grozījumu apkopojošs raksturojums un to ietekmes uz rezultatīvajiem rādītājiem pārskats.

Atbilstoši situācijai pēc piecu minēto grozījumu veikšanas trīs LPR pašvaldības ir atteikušās no ERAF projekta īstenošanas SAM 9.3.1.1.pasākuma ietvaros (Aglonas novads, Dagdas novads, Riebiņu novads). Vairākās pašvaldībās (Ilūkste, Preiļi, Daugavpils novads, Rēzeknes pilsēta, Rēzeknes novads, Krāslava, Viļāni) precizēti infrastruktūras attīstības risinājumi, mainot iepriekš šajās pašvaldībās apstiprināto SBSP infrastruktūras izveides vietu adreses. Dažas pašvaldības lēmušas par atsevišķu SBSP infrastruktūras neveidošanu, nosakot alternatīvus risinājumus, sadarbojoties ar jau esošajiem pakalpojumu sniedzējiem nevalstiskajā sektorā. Trīs no DI projekta izstājušos pašvaldību rādītājus pārņems pārējās LPR pašvaldības, nodrošinot kopējo rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un SBSP infrastruktūras izveidi (piemēram, Krāslavas novada pašvaldība, pārņemot finansējumu no Aglonas novada, veidos Dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar GRT, un, pārņemot finansējumu no Dagdas novada pašvaldības, veidos Grupu dzīvokļu pakalpojumu).

<sup>11</sup> ĢVPP pakalpojums reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 07.04.2020., tādēļ šajā ziņojumā tas vēl neuzrādās pie SBSP sniedzējiem.

<sup>12</sup> Jauniešu mājas pakalpojums reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 07.04.2020., tādēļ šajā ziņojumā tas vēl neuzrādās pie SBSP sniedzējiem.

Bērniem ar FT pakalpojumi tiek attīstīti 12 pašvaldībās (sākotnēji: 13). Bērnu ar FT mērķgrupā paredzēts izveidot 92 vietas dienas aprūpes centru pakalpojumiem un 12 vietas atelpas brīža pakalpojumam, savukārt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus indikatīvi plānots nodrošināt 231 personai. No sociālās rehabilitācijas pakalpojumu izveides atteikusies Aglonas pašvaldība, bet šajā pašvaldībā plānotās 5 pakalpojumu sniegšanas vietas papildus nodrošinās Krāslavas novads. Savukārt Rēzeknes novads plāno veidot 6 vietas atelpas brīža pakalpojumam, ko sākotnēji neplānoja darīt. Līdz ar to kopējais izveidoto pakalpojumu vietu skaits palielināsies par 6 vietām atelpas brīža pakalpojumā. Sasniedzamais rezultatīvais rādītājs šo izmaiņu ietekmē nemainīsies – pakalpojumus plānots nodrošināt 390 bērniem ar FT. (Skatīt tabulas nr. 18 un 19.)

Pilngadīgām personām ar GRT pakalpojumus attīstīta 13 pašvaldībās (sākotnēji: 15). Pilngadīgo personu ar GRT mērķgrupā paredzēts izveidot 132 vietas grupu dzīvokļa pakalpojuma sniegšanai, 196 vietas dienas aprūpes centra pakalpojumu sniegšanai un 119 vietas specializēto darbnīcu pakalpojumā. No grupu dzīvokļu pakalpojuma veidošanas atteikušās Aglonas un Riebiņu novadu pašvaldības, savukārt Rēzeknes novada pašvaldība no 16 uz 8 samazinājusi pakalpojumā plānotās vietas. Tai pat laikā Krāslavas novads plāno veidot 8 vietas grupu dzīvokļu pakalpojumā, ko sākotnēji neplānoja darīt. Aglonas, Dagdas, Rēzeknes un Riebiņu novadu pašvaldības atteikušās veidot dienas aprūpes centra pakalpojumu, kamēr Krāslavas novads plāno veidot 10 vietas dienas aprūpes centra pakalpojumu sniegšanā, ko sākotnēji neplānoja darīt. No specializēto darbnīcu pakalpojumu veidošanas atteikušās Dagdas un Riebiņu novada pašvaldības. Tai pat laikā plānots, ka kopējais veidojamo pakalpojumu vietu skaits vēl mainīsies, jo Riebiņu novada sākotnēji plānotos pakalpojumus daļēji pārņems Viļānu novada pašvaldība. 2020. gada 26. martā pašvaldībā pieņems lēmums no 4 uz 16 palielināt vietu skaitu grupu dzīvokļu pakalpojumā un veidot 10 vietas specializēto darbnīcu pakalpojumā, ko sākotnēji neplānoja darīt. Līdz ar to mainīsies arī kopējais pakalpojumu vietu skaits reģionā kopumā – grupu dzīvokļu pakalpojumā būs pieejamas 136 vietas (samazinājums par 4 vietām attiecībā pret sākotnējo LPR DI plānu), dienas aprūpes centros būs 186 pakalpojumu vietas (-30 vietas), bet specializēto darbnīcu pakalpojumā tiks izveidotas 123 vietas (atbilstoši sākotnējā LPR DI plāna redakcijā paredzētajam). Šīs izmaiņas tiks iekļautas LPR DI plāna 6.grozījumos. Sasniedzamais rezultatīvais rādītājs šo izmaiņu ietekmē nemainīsies – pakalpojumus plānots nodrošināt 389 personām ar GRT. (Skatīt tabulas nr. 18 un 19.)

Bērniem ārpusģimenes aprūpē pakalpojumi tiek attīstīti 3 LPR pašvaldībās (sākotnēji: 5), kopumā nodrošinot vietas ĢVPP 36 bērniem (sākotnēji: 52) un jauniešu mājas pakalpojumu 8 bērniem (sākotnēji: 34). (Skatīt tabulas nr. 18 un 19.) LPR DI plāna grozījumu ietvaros ir samazinātas plānotās pakalpojumu sniegšanas vietas bērniem un jauniešiem ārpusģimenes aprūpē, kas pamatojas statistikas datus par ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaita samazināšanos (skatīt informāciju 4.nodaļā), kā arī jauna ārpusģimenes aprūpes modeļa – specializēto audžuģimeņu – ieviešanu, kas paredz aizvien vairāk bērniem aprūpi nodrošināt ģimeniskai pietuvinātā vidē. Tādēļ ir iespējams samazināt veidojamo ĢVPP un jauniešu māju vietu skaitu. Tādējādi ārpusģimenes aprūpē esošie bērni nonāks citās aprūpes formās – adopcijā, audžuģimenēs, vai atgriezīsies bioloģiskajās ģimenēs. Vienlaikus šiem grozījumiem ir arī pozitīva ietekme uz finanšu rādītājiem, jo samazinās pašvaldību papildu finansējuma apmērs infrastruktūras izveidei.

Tabula 20. LPR DI plāna rezultatīvie rādītāji: pēc plāna un pēc fakta atbilstoši grozījumiem

Datu avots: LPR DI plāns ar apstiprinātajiem grozījumiem par situāciju uz 2020. gada 1. aprīli.

\*Plānotā mērķa vērtība bez snieguma rezerves atbilstoši LPR DI plāna sākotnējai redakcijai.

^Plānotā mērķa vērtība bez snieguma rezerves atbilstoši LPR DI plāna aktuālajai redakcijai ar 5.groz. (apstiprināti SPAP 24.02.2020.).

Rezultatīvais rādītājs	Mērķa vērtība (ar snieguma rezervi) Pēc plāna	Mērķa vērtība Pēc fakta (grozījumi)
Bērnu ar FT skaits, kas saņem ESF atbalstītus sociālos pakalpojumus	390 / 340*	<b>390 / 340^</b>
Personu ar GRT skaits, kas saņem ESF atbalstītus sociālās aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā	389 / 363*	<b>389 / 363^</b>
Personu ar GRT skaits, kas uzsāk patstāvīgu dzīvi ārpus ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas	65	<b>65</b>
Institucionālā aprūpē esošo bērnu skaita samazināšanās	<92	<b>&lt;92</b>
Izveidoto un/ vai labiekārtoto vietu skaits bērnu aprūpei ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā, t.sk.	86	<b>44</b>
izveidoto un/ vai labiekārtoto ĢVPP vietu skaits	52	<b>36</b>
izveidoto un/ vai labiekārtoto jauniešu māju vietu skaits	34	<b>8</b>

Tabula 21. Kopsavilkums par plānotajiem SBSP DI mērķa grupām un to vietu skaitu pašvaldībās: pēc plāna un pēc fakta atbilstoši grozījumiem

Datu avots: LPR DI plāns ar apstiprinātajiem grozījumiem par situāciju uz 2020. gada 1. aprīli.

Piezīme: izmaiņas (kur tādas ir) norādītas skaitļos treknrakstā aiz daļsvītras, pārējos gadījumos izmaiņas nav veiktas.

\*Aktuālajā LPR DI plāna versijā (5.groz.) joprojām ir iekļauti Riebiņu novada pašvaldībai paredzētie uzraudzības rādītāji un finansējums līdz kāda no LPR pašvaldībām pārņems Riebiņu novada pašvaldības 9.3.1.1.pasākuma finansējumu un noteiktos uzraudzības rādītājus LPR kvotas ietvaros.

^Visas norādītās ir jaunizveidotas pakalpojumu vietas.

Pēc plāna / Pēc fakta (grozījumi)	Bērni ar FT			Pilngadīgas personas ar GRT			Bērni ārpusģimenes aprūpē	
	DAC	SRPC (personas, indikatīvi)	Atelpas brīdis	Grupu dzīvokļi	DAC	Specializētās darbnīcas	ĢVPP	Jauniešu māja
<b>LPR kopā^</b>	<b>92</b>	<b>231</b>	<b>6 / 12</b>	<b>140 / 132</b>	<b>216 / 196</b>	<b>123 / 119</b>	<b>52 / 36</b>	<b>34 / 8</b>
Aglonas novads	-	5 / 0	-	-	10 / 0	-	-	-
Baltinavas novads	-	-	-	-	-	-	-	-
Balvu novads	10	20	-	16	20	16	-	-
Ciblas novads	Nepiedalās DI							
Dagdas novads	-	-	-	8 / 0	8 / 0	4 / 0	-	-
Daugavpils	20	20	6	12	-	27	20	10 / 0
Daugavpils novads	-	24	-	16	35	20	8	8
Ilūkstes novads	-	-	-	16	14	8	-	-
Kārsavas novads	8	12	-	-	10	6	-	-
Krāslavas novads	8	14 / 19	-	- / 8	- / 10	-	8	-
Līvānu novads	Nepiedalās DI							
Ludzas novads	8	30	-	-	30	16	-	-
Preiļu novads	-	8	-	16	8	-	-	-
Rēzekne	20	36	-	18	30	20	16 / 0	8 / 0
Rēzeknes novads	10	30	- / 6	16 / 8	12 / 0	-	-	8 / 0
Riebiņu novads*	-	-	-	8 / 0	10 / 0	6 / 0	-	-
Rugāju novads	8	-	-	-	8	-	-	-
Vārkavas novads	-	-	-	-	-	-	-	-
Vīļakas novads	-	15	-	10	8	-	-	-
Vīļānu novads	-	17	-	4	13	-	-	-
Zilupes novads	-	-	-	-	-	-	-	-

## **8. Kopsavilkums: LPR deinstitucionalizācijas plāna ieviešanas pārskata periodā raksturojums**

### **8.1. Deinstitucionalizācijas mērķgrupas: bērni ar funkcionāliem traucējumiem**

Saskaņā ar VDEĀVK datiem, 2019. gada decembrī LPR ir 1 209 bērni ar invaliditāti. Pēdējo 3 gadu laikā bērnu ar invaliditāti skaits LPR samazinājies par 113 jeb 8,5%. Statistika par bērnu ar funkcionēšanas traucējumiem skaitu liecina, ka pēdējo 3 gadu laikā salīdzinoši būtiski samazinājies bērnu ar kustību traucējumiem skaits, bet pieaudzis – bērnu ar psihiskiem traucējumiem skaits.

333 bērniem ar invaliditāti ir izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem FT, un tas ir par 15 bērniem vairāk nekā 2016. gadā. Bērni ar FT, kuriem izsniegts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem FT, līdz četrus gadu vecumam (ieskaitot) LPR ir 60 un šo bērnu skaits pēdējo 3 gadu laikā nav būtiski mainījies.

Individuālo vajadzību izvērtējumi veikti un individuālie atbalsta plāni sagatavoti 403 bērniem ar FT, kas veido 33% no kopējā bērnu ar invaliditāti skaita plānošanas reģionā. 2020. gadā papildus plānots veikt individuālo vajadzību izvērtējumus provizoriski vēl 137 bērniem. Papildu izvērtējumi plānoti visās LPR pašvaldībās, izņemot Aglonas novadu.

No DI projekta ietvaros LPR izvērtētajiem 403 bērniem ar FT līdz 2019. gada beigām pakalpojumus bija saņēmuši kopumā 219 bērni (unikālās personas) – tas sastāda 56% pret kopējo projektā plānoto rādītāju. 207 bērni ir saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, 8 bērni – sociālās aprūpes pakalpojumus, bet 13 bērni – "atelpas brīža" pakalpojumus. Biežākie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bijuši: fizioterapija (87 bērni), masāža (81), reitterapija (79), kanisterapija (49).

Par DI projekta ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem bērniem ar FT LPR pašvaldībām kopumā kompensēti izdevumi 202 016,09 EUR apmērā.

### **8.2. Deinstitucionalizācijas mērķgrupas: pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem**

Saskaņā ar VDEĀVK datiem, 2019. gada decembrī LPR kopā ir 33 728 pilngadīgas personas ar invaliditāti. No tiem DI mērķa grupu atbilstoši MK 313 noteikumiem veido 12% jeb 3 972 personas (pilngadīgas personas ar GRT, kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa)). Pēdējo 3 gadu laikā pilngadīgu personu ar GRT skaits LPR palielinājies par 276 jeb 7,5%. Statistika liecina, ka īpaši pieaudzis personu ar I invaliditātes grupu skaits (+17%).

Individuālo vajadzību izvērtējumi LPR veikti 462 personām ar GRT, tai skaitā 362 personām, kas dzīvo sabiedrībā, un 100 personām, kas dzīvo VSAC. Izvērtēto personu skaits veido 13% no kopējā personu ar GRT skaita reģionā.

Pārskata periodā 9 personas no VSAC ir pārcēlušās uz dzīvi sabiedrībā (visas – no VSAC "Latgale" filiāles "Kalupe"), tai skaitā 5 personas uz Daugavpils pilsētu un 4 personas uz Daugavpils novadu. Tas sastāda 14% attiecībā pret kopējo projektā plānoto rādītāju (65 personas).

No DI projekta ietvaros LPR izvērtētajām 462 pilngadīgām personām ar GRT līdz 2019. gada beigām pakalpojumus bija saņēmušas kopumā 94 (unikālās personas) – tas sastāda 24% pret kopējo projektā plānoto rādītāju.

23 personas ir saņēmušas fizioterapeita individuālās konsultācijas, 23 personas – psihologa individuālās konsultācijas, 21 persona – specializēto darbnīcu pakalpojumus, 16 personas

izmantojušas dienas aprūpes centru pakalpojumus, bet 15 – grupu dzīvokļus, 7 personas iesaistījušas atbalsta grupās un grupu nodarbībās, 3 personas saņēmušas psihiatra individuālās konsultācijas, bet pa vienai personai – aprūpes pakalpojumu un atelpas brīža pakalpojumu.

Bijušie VSAC klienti pakalpojumus izmantojuši Daugavpils pilsētā (5 personas) un Daugavpils novadā (4 personas). Daugavpils pilsētā 5 personas izmanto grupu dzīvokļa pakalpojumu un 1 persona apmeklē specializētās darbnīcas. Daugavpils novadā visi 4 bijušie VSAC klienti ir izmantojuši psihologa individuālās konsultācijas un dienas aprūpes centra pakalpojumus.

Par DI projekta ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem pilngadīgām personām ar GRT LPR pašvaldībām kopumā kompensēti izdevumi 253 298,51 EUR apmērā.

### **8.3. Deinstitutionalizācijas mērķgrupas: bērni ārpusģimenes aprūpē**

Saskaņā ar pašvaldību bāriņtiesu ikgadējo pārskatu datiem, 2018. gadā (jaunākie pieejamie dati) kopskaitā 1 125 LPR pašvaldību bērni atrodas ārpusģimenes aprūpē. Salīdzinot ar 2016. gadu, ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits ir samazinājies par 213 personām jeb 16% (bērnu kopskaits reģionā šajā laika periodā samazinājies par 2,1%, tātad ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits mazinājies daudz būtiskāk nekā kopējais bērnu skaits reģionā).

69% jeb 779 bērni ievietoti aizbildņu ģimenēs, 18% jeb 198 – audžuģimenēs, bet 13% jeb 148 atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās. Salīdzinot ar 2016. gadu visbūtiskāk – par 35% jeb 80 personām – samazinājies to bērnu skaits, kuri atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās. Aizbildņu ģimenēs ievietoto bērnu skaits samazinājies par 118 personām jeb 13%, bet audžuģimenēs ievietoto bērnu skaits – par 15 personām jeb 7%.

### **8.4. Reģionā esošās ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas**

Personām ar GRT ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus LPR sniedz 6 institūcijas – 2 valsts institūcijas, tai skaitā viena ar trim filiālēm (VSAC "Latgale" filiāle "Krastiņi" (Aglonas novads), VSAC "Latgale" filiāle "Kalkūni" (Daugavpils novads), VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe" (Daugavpils novads), VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" (Daugavpils pilsēta), 1 pašvaldības institūcija (Sociālo pakalpojumu centrs "Pīlādzis"), 1 komercsabiedrība (SIA "Veselības centrs "Ilūkste"").

2020. gada 1. janvārī šajās institūcijās atradās kopumā 738 personas ar GRT – tas ir par 45 personām jeb 6% vairāk nekā pirms 3 gadiem. Visbūtiskāk (+69% jeb 46 personas) personu skaits pieaudzis SIA "Veselības centrā "Ilūkste"". Klientu skaits pieaudzis arī VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" (+11% jeb 17 personas) un VSAC "Latgale" filiālē "Kalkūni" (+9% jeb 7 personas). Pārējās pakalpojumu sniegšanas vietās klientu skaits ir nedaudz samazinājies.

Bērniem ārpusģimenes aprūpē ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojumus sniedz 1 valsts institūcija (VSAC "Latgale" filiāle "Kalkūni") un 5 pašvaldības institūcijas (Daugavpils pilsētas domes Bērnu nams–patversme "Priedīte", Naujenes bērnu nams (Daugavpils nov.)<sup>13</sup>, Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes "Sociālais dienests" Bērnu sociālo pakalpojumu centrs, Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu nams, Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centrs "Mūsmājas"). Pārskata periodā 2 institūcijas ir pārtraukušas pakalpojumu sniegšanu – SIA "Bērnu Oāze" struktūrvienība

<sup>13</sup> Ar 2020. gada 1. janvāri Daugavpils novada pašvaldības iestāde "Naujenes bērnu nams" maina nosaukumu un turpmāk sauksies "Sociālā atbalsta un aprūpes centrs "Avots": <https://www.daugavpilsnovads.lv/naujenes-bernu-nams-maina-nosaukumu-un-saturu/>



“Mākoņkalns” Ludzas novadā<sup>14</sup> un Tilžas internātpamatskolas struktūrvienība “Ābeļzieds” Balvu novadā<sup>15</sup>.

2016. gadā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās LPR teritorijā atradās 244 bērni, bet 2020. gadā – 120 bērni (-51%). Ilgstošā institucionālā aprūpē esošo bērnu skaits ir palielinājies Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu namā (+6 bērni), bet pārējās institūcijās bērnu skaits ir būtiski samazinājies. 3 institūcijās esošais bērnu skaits pārsniedz *Quality4Children* standartā<sup>16</sup> noteikto skaitu (ne vairāk kā 24 bērni vienā aprūpes institūcijā): Daugavpils pilsētas domes Bērnu nams–patversme “Priedīte” (26 bērni), VSAC “Latgale” filiāle “Kalkūni” Daugavpils novadā (26), Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu nams (28). Savukārt 3 institūcijās bērnu skaits ir mazāks: Naujenes bērnu nams Daugavpils novadā (19 bērni), Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” Bērnu sociālo pakalpojumu centrs (5), Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centrs “Mūsmājas” (15).

### 8.5. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzēji

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra datiem, 13 (no 21) pašvaldībās ir reģistrēti SBSP bērniem ar FT.

11 pašvaldībās tiek nodrošināts aprūpes mājās pakalpojums (13 pakalpojuma sniedzēji), 7 pašvaldībās – krīzes centra pakalpojumi (9 pakalpojuma sniedzēji), 5 pašvaldībās – dienas aprūpes centrs (7 pakalpojuma sniedzēji) un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi (8 pakalpojuma sniedzēji), 2 pašvaldībās – dienas centrs (3 pakalpojuma sniedzēji) un “atelpas brīdis” (2 pakalpojuma sniedzēji), bet vienā pašvaldībā viens pakalpojuma sniedzējs nodrošina arī ģimenes asistenta pakalpojumus.

Salīdzinot ar situāciju 2016. gadā, SBSP piedāvājums bērniem ar FT kopumā ir nedaudz palielinājies – konkrētus pakalpojumus nodrošina vairāk pašvaldības. Tai pat laikā no 6 līdz 8 pieaudzis to pašvaldību skaits, kurās netiek nodrošināts neviens SBSP bērniem ar FT. Kopumā novērojama sakarība – pašvaldībās, kur jau iepriekš bija lielāka pakalpojumu dažādība, tā ir pieaugusi, bet tajās, kur iepriekš bija pieejami tikai 1-2 pakalpojumi, to piedāvājums nav paplašinājies vai ir pat samazinājies.

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra datiem, 13 (no 21) pašvaldībās ir reģistrēti SBSP pilngadīgām personām ar GRT.

9 pašvaldībās tiek nodrošināts aprūpes mājās pakalpojums (12 pakalpojuma sniedzēji), 7 pašvaldībās – dienas aprūpes centra pakalpojums (8 pakalpojuma sniedzēji), 2 pašvaldībās – grupu dzīvokļi (2 pakalpojuma sniedzēji) un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi (2 pakalpojuma sniedzēji), bet pārējie pakalpojumi (specializētās darbnīcas, pusceļa māja, krīzes centrs) pieejami katrs vienā pašvaldībā.

Salīdzinot ar situāciju 2016. gadā, SBSP piedāvājums pilngadīgām personām ar GRT kopumā ir nedaudz samazinājies. Vienlaikus jāuzsver, ka būtiski palielinājies dienas aprūpes centra pakalpojumu piedāvājums – ja iepriekš to nodrošināja 3 pašvaldībās, tad šobrīd jau 7. DI projekta ietvaros attīstāmie grupu dzīvokļu un specializēto darbnīcu pakalpojumi pārskata periodā nav kļuvuši pieejamāki. Pārskata periodā samazinājusies krīzes centru pakalpojumu

<sup>14</sup> Izslēgts no sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra 23.01.2019. ar pamatojumu: Pakalpojumu sniedzējs neatbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

<sup>15</sup> Izslēgts no sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra 23.09.2019. ar pamatojumu: Saņemts pakalpojumu sniedzēja rakstisks iesniegums par izslēgšanu no reģistra.

<sup>16</sup> Valsts Bērnu tiesības aizsardzības inspekcija. *Quality4Children* standarts. Pieejams: [http://www.bti.gov.lv/lat/metodiska\\_palidziba/quality4children/](http://www.bti.gov.lv/lat/metodiska_palidziba/quality4children/)



Bērniem ar FT veidojamās SBSP infrastruktūras projekti šobrīd lielākajā daļā pašvaldību ir iepirkumu stadijā. 3 objekti atrodas būvniecības stadijā, bet 2 objektos būvdarbi ir jau pabeigti un tie tiek gatavoti pakalpojumu uzsākšanai (aprīkojums, iekārtojums). Kopumā lielākā daļa pašvaldību plāno pakalpojumus bērniem ar FT jaunveidojamajā infrastruktūrā uzsākt 2020. gada otrajā pusē. Atsevišķas pašvaldības objektu būvniecību un iekārtošanu paredz līdz gada beigām (Balvi, Daugavpils novads, Krāslava), attiecīgi pakalpojumus plānojot uzsākt 2021. gada pirmajā pusē.

Pilngadīgām personām ar GRT pakalpojumus attīstīta 13 pašvaldībās (sākotnēji: 15) – paredzēts izveidot 132 vietas grupu dzīvokļa pakalpojuma sniegšanai, 196 vietas dienas aprūpes centra pakalpojumu sniegšanai un 119 vietas specializēto darbnīcu pakalpojumā. Tai pat laikā plānots, ka kopējais veidojamo pakalpojumu vietu skaits vēl mainīsies, jo Riebiņu novada sākotnēji plānotos pakalpojumus daļēji pārņems Viļānu novada pašvaldība. Līdz ar to mainīsies arī kopējais pakalpojumu vietu skaits reģionā kopumā – grupu dzīvokļu pakalpojumā būs pieejamas 136 vietas (samazinājums par 4 vietām attiecībā pret sākotnējo LPR DI plānu), dienas aprūpes centros būs 186 pakalpojumu vietas (-30 vietas), bet specializēto darbnīcu pakalpojumā tiks izveidotas 123 vietas (atbilstoši sākotnējā LPR DI plāna redakcijā paredzētajam). Šīs izmaiņas tiks iekļautas LPR DI plāna 6.grozījumos. Sasniedzamais rezultatīvais rādītājs šo izmaiņu ietekmē nemainīsies – pakalpojumus plānots nodrošināt 389 personām ar GRT.

Pilngadīgām personām ar GRT veidojamās SBSP infrastruktūras projekti šobrīd lielākajā daļā pašvaldību ir iepirkumu stadijā. 6 objekti atrodas būvniecības stadijā, bet 5 objektos būvdarbi ir jau pabeigti un tie tiek gatavoti pakalpojumu uzsākšanai (aprīkojums, iekārtojums). Daugavpils novada dienas aprūpes centrā jau tiek sniegti SBSP. Kopumā lielākā daļa pašvaldību plāno pakalpojumus jaunveidojamajā infrastruktūrā uzsākt gada otrajā pusē. Atsevišķas pašvaldības objektu būvniecību un iekārtošanu paredz līdz gada beigām (Balvi, Daugavpils novads, Krāslava), attiecīgi pakalpojumus plānojot uzsākt 2021. gada pirmajā pusē.

ĢVPP infrastruktūra tiek veidota 3 pašvaldībās – Daugavpils pilsētā objekts šobrīd ir būvniecības stadijā (plānots pabeigt 2020. gada jūnijā), Krāslavas novadā ir izsludināts iepirkums (būvniecību plāno uzsākt 2020. gada novembrī), savukārt Daugavpils novadā jau ir uzsākta pakalpojumu sniegšana jaunajā infrastruktūrā, tai skaitā arī Jauniešu mājas pakalpojumi (pakalpojums reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 07.04.2020., tādēļ šajā ziņojumā tas vēl neuzrādās pie SBSP sniedzējiem). LPR DI plāna grozījumu ietvaros ir samazinātas plānotās pakalpojumu sniegšanas vietas bērniem un jauniešiem ārpusģimenes aprūpē, kas pamatojas statistikas datos par ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaita samazināšanos, kā arī jauna ārpusģimenes aprūpes modeļa – specializēto audžuģimeņu – ieviešanu, kas paredz aizvien vairāk bērniem aprūpi nodrošināt ģimeniskai pietuvinātā vidē. Tādēļ ir iespējams samazināt veidojamo ĢVPP un jauniešu māju vietu skaitu. Tādējādi ārpusģimenes aprūpē esošie bērni nonāks citās aprūpes formās – adopcijā, audžuģimenēs, vai atgriezīsies bioloģiskajās ģimenēs. Vienlaikus šiem grozījumiem ir arī pozitīva ietekme uz finanšu rādītājiem, jo samazinās pašvaldību papildu finansējuma apmērs infrastruktūras izveidei.

Atbilstoši plānotajam 2019. gadā tika uzsākta ESF finansēto pakalpojumu sniegšana. Līdz 2019. gada beigām pakalpojumus bija saņēmuši kopumā 219 bērni ar FT (tas sastāda 56% pret kopējo projektā plānoto rādītāju) un 94 pilngadīgas personas ar GRT (tas sastāda 24% pret kopējo projektā plānoto rādītāju), tai skaitā 9 personas – bijušie VSAC klienti. Paredzams, ka pēc 2020. gadā plānotās SBSP infrastruktūras izveides rezultatīvie rādītāji DI mērķgrupās būtiski palielināsies.

Līdz ar to secināms, ka LPR DI plānā veiktajiem grozījumiem nav būtiskas ietekmes uz kopējo rezultātīvo rādītāju sasniegšanu. Nelielas nobīdes SBSP infrastruktūras ieviešanas laika grafikā pašvaldībās radījusi nepieciešamība pārskatīt sākotnēji plānotās pakalpojumu sniegšanas un/vai izveides vietas (mainot to atrašanās adreses, telpas), bet LPR līmenī papildu laiku prasījusi nepieciešamība pārdalīt to 3 pašvaldību sasniedzamos rezultātos rādītājus, kuras atteikušās turpināt ieviest SBSP infrastruktūru.

Ārējo faktoru ietekme, savukārt, bijusi minimāla. Tomēr tiem varētu būt būtiska ietekme turpmākajā LPR DI plāna ieviešanā gan attiecībā uz izmaiņām Latvijas administratīvi teritoriālajā iedalījumā, gan vīrusa Covid-19 radītajām sekām. Tāpat ārējo faktoru ietekme uz pakalpojumu ieviešanas laika plānu iespējama infrastruktūras ekspluatācijā nodošanas procesā, kā arī SBSP reģistrēšanā (tam prasot vairāk laika, nekā sākotnēji pašvaldības plānojušas).

## Pielikums nr.1: Ar ERAF atbalstu veidojamo SBSP ieviešanas progress pašvaldībās

Pašvaldība	Attīstāmie SBSP pakalpojumi	Vietu skaits pakalpojumā	Ieviešanas progress (pašvaldības sniegtā informācija)	Ieviešanas progress
Daugavpils pilsēta	Bērni ar FT: DAC	20	Sagatavota iepirkuma dokumentācija būvniecības darbiem (paziņojums nosūtīts uz IUB izsludināšanai, provizoriski 9.aprīlī paziņojums varētu tikt publicēts).	Izsludināts iepirkums
	Bērni ar FT: SRPC	20		
	Bērni ar FT: Atelpas brīdis	6		
	Pilngadīgas personas ar GRT: Grupu dzīvokļi	12	Sagatavota iepirkuma dokumentācija apvienotai iepirkumu procedūrai, t.i. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana. Dokumentācija 08.04.2020. tika nosūtīta CFLA pirmspārbaudei.	Tiek gatavots iepirkums
	Pilngadīgas personas ar GRT: Specializētās darbnīcas	27	Notiek būvniecības darbi, līguma termiņš līdz 27.06.2020. (šajā termiņā nav iekļauts objekta pieņemšanas ekspluatācijā termiņš).	Būvniecība
	ĢVPP	20	Notiek būvniecības darbi, līguma termiņš līdz 27.06.2020. (šajā termiņā nav iekļauts objekta pieņemšanas ekspluatācijā termiņš).	Būvniecība
Rēzeknes pilsēta	Bērni ar FT: DAC	20	Izsludināts iepirkums (21.04. atvēršana), provizoriski būvdarbi tiks uzsākti 2020.gada jūnijā.	Izsludināts iepirkums
	Bērni ar FT: SRPC	36		
	Pilngadīgas personas ar GRT: Grupu dzīvokļi	18	Sagatavota iepirkumu dokumentācija.	Tiek gatavots iepirkums
	Pilngadīgas personas ar GRT: DAC	30	Notiek būvniecības darbi, provizoriski būvdarbi tiks pabeigti 2020.gada septembrī.	Būvniecība
	Pilngadīgas personas ar GRT: Specializētās darbnīcas	20		
Aglonas novads	-	-	Atsaukta dalība DI.	Atsaukta dalība
Balvu novads	Bērni ar FT: DAC	10	Notiek būvdarbi. Plānots pabeigt 30.05.2020. Tiek gatavota aprīkojuma un iekārtu iegādes iepirkuma dokumentācija. Kopējā projekta realizācija pagarināta līdz decembrim.	Būvniecība
	Bērni ar FT: SRPC	20		
	Pilngadīgas personas ar GRT: Grupu dzīvokļi	16	Notiek būvdarbi. Plānots pabeigt 15.05.2020. Tiek gatavota aprīkojuma un iekārtu iegādes iepirkuma dokumentācija. Kopējā projekta realizācija pagarināta līdz decembrim.	Būvniecība
	Pilngadīgas personas ar GRT: DAC	20	Notiek būvdarbi. Plānots pabeigt 30.05.2020. Tiek gatavota aprīkojuma un iekārtu iegādes iepirkuma dokumentācija. Kopējā projekta realizācija pagarināta līdz decembrim.	Būvniecība
	Pilngadīgas personas ar GRT: Specializētās darbnīcas	16		
Dagdas novads	-	-	Atsaukta dalība DI.	Atsaukta dalība
Daugavpils novads	Bērni ar FT: SRPC	24	Tiek gatavota aprīkojuma iepirkuma specifikācija, iepirkumi tiks izsludināti līdz 30.06.2020.	Tiek gatavots iepirkums
	Pilngadīgas personas ar GRT: Grupu dzīvokļi	16	Sagatavota iepirkuma dokumentācija būvprojekta izstrādei, iepirkums tiks izsludināts līdz 31.03.2020. Līdz 2020.g.beigām plānots saņemt būvprojektu un gada beigās izsludināt būvdarbu iepirkumu.	Tiek gatavots iepirkums
	Pilngadīgas personas ar GRT: DAC 1	35	Darbojas.	Tiek sniegti pakalpojumi
	Pilngadīgas personas ar GRT: DAC 2		Tiek aktualizēta būvniecības dokumentācija, iepirkums tiks izsludināts līdz 30.06.2020.	Tiek gatavots iepirkums
	Pilngadīgas personas ar GRT: Specializētās darbnīcas	20	Sagatavota iepirkuma dokumentācija būvprojekta izstrādei, iepirkums tiks izsludināts līdz 31.03.2020. Līdz 2020.g.beigām plānots saņemt būvprojektu un gada beigās izsludināt būvdarbu iepirkumu.	Tiek gatavots iepirkums

Pašvaldība	Attīstāmie SBSP pakalpojumi	Vietu skaits pakalpojumā	ieviešanas progress (pašvaldības sniegtā informācija)	ieviešanas progress
	ĢVPP	8	Darbojas	Tiek sniegti pakalpojumi <sup>17</sup>
	Jauniešu māja	8	Darbojas	Tiek sniegti pakalpojumi <sup>18</sup>
Ilūkstes novads	Pilngadīgas personas ar GRT: Grupu dzīvokļi	16	Telpu remonts ir pabeigts, notiek iekārtošana (virtuves iekārtu izgatavošana, sadzīves tehnikas iegāde u.c.).	Tiek sagatavots nodošanai ekspluatācijā
	Pilngadīgas personas ar GRT: DAC	14	Būvniecības darbi ir noslēgušies, notiek telpu iekārtošana (materiāltehnisko preču izgatavošana, piegāde, uzstādīšana). Daļa noslēgto līgumu izpildīta, daļa procesā, daļai – notiek tirgus izpēte.	Tiek sagatavots nodošanai ekspluatācijā
	Pilngadīgas personas ar GRT: Specializētās darbnīcas	8	Būvniecības darbi ir noslēgušies, notiek telpu iekārtošana (materiāltehnisko preču izgatavošana, piegāde, uzstādīšana).	Tiek sagatavots nodošanai ekspluatācijā
Kārsavas novads	Bērni ar FT: DAC	8	Būvdarbi ir pabeigti, pašvaldība plāno iekārtot infrastruktūras objekta apkārtējo vidi. Plānots iegādāties aprīkojumu projekta ietvaros.	Tiek sagatavots nodošanai ekspluatācijā
	Bērni ar FT: SRPC	12		
	Pilngadīgas personas ar GRT: DAC	10	Būvdarbi ir pabeigti, pašvaldība plāno iekārtot infrastruktūras objekta apkārtējo vidi. Plānots iegādāties aprīkojumu projekta ietvaros.	Tiek sagatavots nodošanai ekspluatācijā
	Pilngadīgas personas ar GRT: Specializētās darbnīcas	6		
Krāslavas novads	Bērni ar FT: DAC	8	Izsludināts iepirkums uz Apliecinājuma kartes izstrādi, iekštelpu labiekārtošanas darbi plānoti 2021.gada sākumā, kad ārpusģimenes aprūpē esošie bērni pārceļas uz jauno ēku.	Izsludināts iepirkums
	Bērni ar FT: SRPC	19		
	Pilngadīgas personas ar GRT: Grupu dzīvokļi	8	Saskaņots LPR DI plānā, jāuzsāk grozījumu ierosināšana projekta pieteikumā, kā arī darba uzdevuma gatavošana projektēšanai.	Tiek gatavots iepirkums
	Pilngadīgas personas ar GRT: DAC	10	Saskaņots LPR DI plānā, jāuzsāk grozījumu ierosināšana projekta pieteikumā, kā arī darba uzdevuma gatavošana projektēšanai.	Tiek gatavots iepirkums
	ĢVPP	8	Izsludināts iepirkums uz būvprojekta izstrādi, būvdarbus varētu uzsākt novembrī.	Izsludināts iepirkums
Ludzas novads	Bērni ar FT: DAC	8	Būvdarbi pabeigti, akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīts 2020.gada 23.martā. Iepirkumu procedūras par aprīkojuma un mēbeļu iegādi ir veiktas, noslēgti 8 līgumi, notiek preču piegāde. Tiklīdz centrs tiks aprīkots ar mēbelēm un aprīkojumu specializētajām darbnīcām, pieņemti darbinieki, tas tiks reģistrēts sociālo pakalpojumu reģistrā. Plānots, ka Ludzas novada daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs savu darbību uzsāks jūnijā (ja nebūs citu neparedzētu apstākļu, proti, ja ārkārtas situācija netiks pagarināta).	Objekts nodots ekspluatācijā, tiek aprīkots
	Bērni ar FT: SRPC	30		
	Pilngadīgas personas ar GRT: DAC	30		
	Pilngadīgas personas ar GRT: Specializētās darbnīcas	16		
Preiļu novads	Bērni ar FT: SRPC	8	Iepirkums noslēdzies, notiek pretendentu izvērtēšana.	Izsludināts iepirkums
	Pilngadīgas personas ar GRT: Grupu dzīvokļi	16	Iepirkums noslēdzies, notiek pretendentu izvērtēšana. Iegādāts veļas telpai nepieciešamais aprīkojums, iegādāts mobilais pacelājs.	Izsludināts iepirkums
	Pilngadīgas personas ar GRT: DAC	8	Tiek izstrādāta tehniskā dokumentācija pārbūves veikšanai, stāvlaukuma ierīkošanai, āra aktivitāšu laukuma izveidei. Iegādāts psihologa nodarbībām nepieciešamais inventārs, keramikas nodarbībām nepieciešamais inventārs.	Tiek gatavots iepirkums
Rēzeknes novads	Bērni ar FT: DAC	10	Būvdarbu līgums noslēgts 20.02.2020. Darbu atļaujas datums 01.04.2020. Ir uzsākti būvdarbi.	Būvniecība
	Bērni ar FT: SRPC	30		

<sup>17</sup> ĢVPP pakalpojums reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 07.04.2020., tādēļ šajā ziņojumā tas vēl neuzrādās pie SBSP sniedzējiem.

<sup>18</sup> Jauniešu mājas pakalpojums reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 07.04.2020., tādēļ šajā ziņojumā tas vēl neuzrādās pie SBSP sniedzējiem.

Pašvaldība	Attīstāmie SBSP pakalpojumi	Vietu skaits pakalpojumā	ieviešanas progress (pašvaldības sniegtā informācija)	ieviešanas progress
	Bērni ar FT: Atelpas brīdis	6		
	Pilngadīgas personas ar GRT: Grupu dzīvokļi	8	Būvdarbu līgums noslēgts 18.12.2019. Darbu atļaujas datums 14.01.2020. Kopš 2020. gada janvāra vidus notiek būvdarbi.	Būvniecība
Riebiņu novads	-	-	Atsaukta dalība DI.	Atsaukta dalība
Rugāju novads	Bērni ar FT: DAC	8	Notiek būvniecība. Termiņš: 02.08.2019.-01.08.2020.	Būvniecība
	Pilngadīgas personas ar GRT: DAC	8		
Viļakas novads	Bērni ar FT: SRPC	15	Plānots iegādāties kušeti pakalpojumu sniegšanai. Telpas jau bija atbilstošas un nav nepieciešamības veikt remontdarbus. Aprīkojums tiks iegādāts reizē ar DAC labiekārtošanu.	Tiek gatavots iepirkums
	Pilngadīgas personas ar GRT: Grupu dzīvokļi	10	Izsludināts iepirkums, kurš ir noslēdzies, bet līgums vēl nav noslēgts. Būvprojekts (aplīdzinājuma kartes) saskaņots ar būvvaldi.	Izsludināts iepirkums
	Pilngadīgas personas ar GRT: DAC	8	Izsludināts iepirkums, kurš ir noslēdzies, un līgums noslēgts 30.03.2020. Būvprojekts (aplīdzinājuma kartes) saskaņots ar būvvaldi.	Izsludināts iepirkums
Viļānu novads	Bērni ar FT: SRPC	17	Uzsākta būvprojekta izstrāde, iepirkuma procedūras izsludināšanas termiņš 05.2020.	Tiek gatavots iepirkums
	Pilngadīgas personas ar GRT: Grupu dzīvokļi	4		
	Pilngadīgas personas ar GRT: DAC	13		

## **Pielikums nr.2: LPR deinstitutionalizācijas plānā veiktie grozījumi**

### Grozījumi Nr.1 (apstiprināti SPAP 27.12.2018.)

Ierosinātie grozījumi skar izmaiņas Ilūkstes novada pašvaldības un Preiļu novada pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumā, mainot iepriekš šajās pašvaldībās apstiprināto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides vietas adreses. Izvērtējot Ilūkstes novada un Preiļu novada pašvaldību ierosinātos grozījumus DI plānā, secināts, ka grozījumi neietekmē DI projekta iznākuma un rezultāta rādītājus, jo plānotie sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi tiks izveidoti atbilstoši DI plānā noteiktajam un pašvaldību lēmumos norādītajam (pakalpojumu veids, vietu skaits pakalpojumā).

### Grozījumi Nr.2 (apstiprināti SPAP 05.04.2019.)

Ierosinātie grozījumi skar izmaiņas Aglonas novada, Dagdas novada un Daugavpils novada pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumā, nosakot alternatīvu infrastruktūras attīstības risinājumu:

- 1) mainot infrastruktūras objektu izveides vietu adreses Aglonas novada un Daugavpils novada pašvaldību infrastruktūras attīstības risinājumā;
- 2) izslēdzot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras personām ar GRT – dienas aprūpes centru un specializēto darbnīcu izveidi Dagdas novada pašvaldībā, pamatojoties uz pašvaldības lēmumu un 08.02.2019. noslēgto nodomu protokolu ar biedrību "Dagdas invalīdu brālība "NEMA"" par dienas aprūpes centra pakalpojuma personām ar GRT sniegšanu.

### Grozījumi Nr.3 (apstiprināti SPAP 04.09.2019.)

Ierosinātie grozījumi skar izmaiņas 3 pašvaldību infrastruktūras attīstības risinājumā, paredzot:

- 1) Rēzeknes pilsētas pašvaldībā izslēgt no veidojamo objektu saraksta ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma (2x8) un jauniešu mājas pakalpojuma izveidi.
- 2) Rēzeknes novada pašvaldībā:
  - 2.1. izslēgt no veidojamo objektu saraksta jauniešu mājas pakalpojuma izveidi;
  - 2.2. mainīt plānotā grupu dzīvokļa pakalpojuma objekta izveides adresi no Miera ielas 3, Strūžāni, Strūžānu pagasts, Rēzeknes novads uz adresi – Pilcene, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, un samazināt minētā pakalpojuma izveidojamo vietu skaitu no 16 uz 8 vietām, paredzot nepieciešamības gadījumā grupu dzīvokļa pakalpojumu nodrošināt sadarbībā ar biedrību "Latvijas Sarkanais krusts";
  - 2.3. izslēgt no veidojamo objektu saraksta dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveidi, nepieciešamības gadījumā dienas aprūpes centra pakalpojumu iepērkot no NVO, kas ir reģistrējušas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā Dienas aprūpes centra pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem sniegšanā;
  - 2.4. papildināt plānoto infrastruktūras attīstības risinājumu ar jaunu objektu – atelpas brīža pakalpojuma izveidi (6 vietas) bērniem ar FT, paredzot vides pieejamības nodrošināšanu minētajam pakalpojumam.



3) Krāslavas novada pašvaldībā mainīt plānotā ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojuma bērniem ārpusģimenes aprūpē objekta izveides adresi no Vienības ielas 61 A, Krāslavā uz adresi – Plāteru ielā 10, Krāslava.

#### Grozījumi Nr.4 (apstiprināti SPAP 29.10.2019.)

Ierosinātie grozījumi skar izmaiņas Viļānu novada pašvaldību infrastruktūras attīstības risinājumā, paredzot mainīt DI plānā apstiprināto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu objektu izveides adreses no “Celtnieku iela 7, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650” un “Brīvības iela 25, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650” uz adresi “Mehanizatoru iela 24A, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650.

Alternatīvais risinājums DI plānā paredzēto pasākumu īstenošanai Viļānu novadā iepriekš netika skatīts, jo nekustamā īpašuma tiesības adresē “Mehanizatoru iela 24A, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650” Pašvaldība ieguva 2018.gada 19.jūnijā, bet saskaņā ar pieņemšanas-nodošanas aktu fiziski objekts tika pārņemts tikai 2018.gada 13.jūlijā. Viļānu novada pašvaldības ERAF projekta vadības grupa ir salīdzinājusi infrastruktūras tehnisko stāvokli uz ERAF projekta uzsākšanas brīdi objekta adresē “Mehanizatoru iela 24A, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650” ar iepriekš DI plānā apstiprinātajiem infrastruktūras objektiem adresēs “Celtnieku iela 7, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650” un “Brīvības iela 25, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650” un secinājusi, ka, izvēloties alternatīvo risinājumu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstībai, pašvaldība varētu mazināt risku projekta īstenošanas gaitā sasniegt ievērojami lielākas izmaksas nekā sākotnēji aplēsēs plānots un, iespējams, tas ļautu optimizēt projektā plānotās būvniecības izmaksas, kā arī nākotnē vienuviet nodrošināt izveidoto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu ilgtspēju. Grupu dzīvokļus, dienas aprūpes centru personām ar garīga rakstura traucējumiem un Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem paredzēts izvietot pašvaldībai piederošā četrstāvu ēkā. Ēka plāno provizoriski sadalīt piecos korpusos atbilstoši mērķa grupu vajadzībām - ēkas 1.stāvā būs Viļānu novada sociālais dienests un NVO koprades telpas, 2. un 3.stāvā – grupu dzīvokļi, dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem un Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, 4.stāvā - sociālie dzīvokļi.

#### Grozījumi Nr.5 (apstiprināti SPAP 24.02.2020.)

Ierosinātie grozījumi skar izmaiņas 6 pašvaldību plānotās sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras risinājumos:

1. Aglonas novada pašvaldība – izslēdzot plānoto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem infrastruktūras izveidi, pašvaldībai atsakoties no ERAF projekta īstenošanas SAM 9.3.1.1.pasākuma ietvaros.

2. Dagdas novada pašvaldība – izslēdzot plānoto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem infrastruktūras izveidi, pašvaldībai atsakoties no ERAF projekta īstenošanas SAM 9.3.1.1.pasākuma ietvaros, pamatojot atteikumu ar ieguldāmo finanšu resursu nesamērību ar sagaidāmo rezultātu.

3. Daugavpils pilsētas pašvaldība – izslēdzot no izveidojamo pakalpojumu infrastruktūras objektu saraksta ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem “jauniešu mājas” pakalpojuma izveidi (Viršu iela 48-98, Viršu iela 46-84, Viršu iela 46-90, Daugavpils, LV-5413, Križu mikrorajons), aizvietojot pakalpojumu ar jauno ārpusģimenes aprūpes modeli – specializētajām audžuģimenēm un mainot plānotā “Grupu mājas (dzīvokļa)” pakalpojuma

personām ar garīga rakstura traucējumiem objekta izveides adresi no “Poligona ielas 58-46, 58-49, 58-55 un 48-78, Daugavpils, LV-5413 Križu mikrorajons” uz adresi “18.novembra iela 354V, Daugavpils, LV-5413”, nesamazinot sasniedzamo uzraudzības rādītāju vērtības.

4. Krāslavas novada pašvaldība – pārņemot rādītājus un finansējumu no Aglonas novada pašvaldības, veidos Dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (10 vietas) un palielinās Sociālo rehabilitācijas pakalpojumu centra bērniem ar FT izveidojamo vietu skaitu no 14 līdz 19 vietām, pārņemot rādītājus un finansējumu no Dagdas novada pašvaldības, veidos “Grupu māju (dzīvokli)” pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem (8 vietas).

5. Rēzeknes novada pašvaldība – veicot tehniskus precizējumus, precizējot plānoto infrastruktūras objektu – Dienas aprūpes centra un Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centra izveides adreses no Ezera iela 23, Vecružinas ciems, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads uz Ezera iela 23A, Vecružinas ciems, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads.

6. Riebiņu novada pašvaldība – izslēdzot plānoto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem infrastruktūras izveidi, pašvaldībai atsakoties slēgt līgumu ar CFLA par ERAF projekta īstenošanu SAM 9.3.1.1.pasākuma ietvaros.

LPR DI plānā joprojām ir iekļauti Riebiņu novada pašvaldībai paredzētie uzraudzības rādītāji un finansējums līdz kāda no Latgales PR pašvaldībām pārņems Riebiņu novada pašvaldības 9.3.1.1.pasākuma finansējumu un noteiktos uzraudzības rādītājus Latgales PR kvotas ietvaros, tādējādi nodrošinot DI plānā paredzēto infrastruktūras objektu izveidi savā pašvaldībā atbilstoši ERAF ieguldījumu nosacījumiem sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei.