

## Pārskats par Latgales plānošanas reģiona DI plānā iekļauto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides finansējuma un laika grafika progresu uz 2023. gada 1. jūliju\*

(Informācija publicēšanai Latgales plānošanas reģiona tīmekļa vietnē)

Pašvaldība	Kopējās plānotās SBSP infrastrukturū as izmaksas (EUR)	SBSP infrastruktūras <b>attiecināmās</b> izmaksas (EUR), t.sk.:							Neattiecinā mās izmaksas (EUR)	Infrastrukturū as izveides datums
		9.3.1.1.pasākuma finansējums (EUR), t.sk.:						Pašvaldības ieguldītais papildu finansējums		
		KOPĀ	KOPĀ	ERAF	Pašvaldības budžets	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai	Valsts budžets			
1	2=3+10	3=4+9	4=5+6+7+8	5	6	7	8	9	10	11
Balvu novads	693 307.76	596 742.01	596 742.01	507 230.72	62 657.92	26 853.37	0.00	0.00	96 565.75	Pabeigts
Daugavpils pilsēta	1 714 211.70	1 714 211.70	1 449 192.12	1 180 809.62	140 383.94	60 165.07	67 833.49	265 019.58	0.00	Pabeigts
Daugavpils novads	<b>1 295 716.21</b>	<b>1 295 716.21</b>	<b>1 135 522.49</b>	<b>934 729.67</b>	<b>112 165.83</b>	<b>48 071.07</b>	<b>40 555.92</b>	<b>160 193.72</b>	0.00	Pabeigts
Ilūkstes novads	462 304.26	462 304.26	453 131.85	383 396.57	47 171.04	20 216.16	2 348.08	9 172.41	0.00	Pabeigts
Kārsavas novads	218 816.02	218 816.02	207 055.43	173 759.52	21 223.97	9 095.99	2 975.95	11 760.59	0.00	Pabeigts
Krāslavas novads	816 203.00	816 203.00	666 860.67	538 275.48	63 192.70	27 082.58	38 309.91	149 342.33	0.00	31.12.2023.
Ludzas novads	731 575.13	705 722.48	705 722.48	599 864.09	74 100.86	31 757.53	0.00	0.00	25 852.65	Pabeigts
Preiļu novads	543 937.00	483 810.15	<b>411 141.86</b>	335 667.49	<b>39 962.70</b>	17 126.87	18 384.80	<b>72 668.29</b>	60 126.85	Pabeigts
Rēzeknes pilsēta	<b>2 260 954.96</b>	<b>2 083 017.10</b>	2 067 483.38	1 700 520.41	203 956.44	87 409.91	75 596.62	<b>15 533.72</b>	<b>177 937.86</b>	Pabeigts**
Rēzeknes novads	533 922.97	533 922.97	533 922.97	453 834.52	56 061.91	24 026.54	0.00	0.00	0.00	<b>Pabeigts**</b>
Rugāju novads	185 120.34	182 515.00	156 424.24	127 996.53	15 277.92	6 547.68	6 602.11	26 090.76	2 605.34	Pabeigts
Viļakas novads	539 770.01	526 864.71	393 353.04	308 947.93	35 434.55	15 186.23	33 784.33	133 511.67	12 905.30	Pabeigts
Viļānu novads	<b>1 747 363.04</b>	1 559 458.22	965 016.45	706 599.42	74 149.88	31 778.52	152 488.63	594 441.77	<b>187 904.82</b>	31.12.2023.
<b>KOPĀ</b>	<b>11 743 202.40</b>	<b>11 179 303.83</b>	<b>9 741 568.99</b>	<b>7 951 631.97</b>	<b>945 739.66</b>	<b>405 317.52</b>	<b>438 879.84</b>	<b>1 437 734.84</b>	<b>563 898.57</b>	

\*Informācija par finansējuma progresu balstīta uz KPVIS datiem 2023. gada 1. jūlijā. Informācija par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides gala termiņiem balstīta uz projekto (tai skaitā arī līdz 2023. gada 1. jūlijam ierosinātajos projekta grozījumos) norādīto informāciju par projekta īstenošanas beigu termiņu. Izmaiņas pašvaldības sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides finansējumā un izveides datumā izceltas **Bold**.

\*\* Noslēguma maksājuma pieprasījums izskatīšanā/ apturēts.